



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

(রাজস্ব বাজেট)

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট

পরিকল্পনা বিভাগ

www.mpa.gov.bd

সিভিল ও হাইড্রোলিক্স বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-১ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড ও ওয়্যার হাউজ সমূহের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/৭/২৩	১৪/৮/২৩	২৮/৮/২৩	১৫/৯/২৩	১২/১০/২৩	৮/১১/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৪	১৭	২৬	২৬	১০০ দিন	
২	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি সমূহের ক্যাবল ডাক্টের নতুন ঢাকনা সরবরাহসহ অন্যান্য কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/৭/২৩	২৩/৭/২৩	২৭/৭/২৩	৩১/৭/২৩	২৮/৮/২৩	২০/৯/২৩	-	৬০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৪	৪	২৮	২৩	৭৭ দিন	
৩	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় নৌ-কন্টিনজেন্ট ব্যারাকের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএ ফকিউ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩/৭/২৩	৩০/৭/২৩	৩০/৭/২৩	১০/৮/২৩	২৮/৮/২৩	৪/৯/২৩	-	৬০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	০	১১	১৮	৭	৪৩ দিন	
৪	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় বিটুমিনাস রাস্তা মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৩১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০/৭/২৩	১৬/৮/২৩	২৮/৮/২৩	১৪/৯/২৩	২৭/১০/২৩	২০/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১২	১৬	১৩	২৩	৮০ দিন	
৫	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ৬ নং জেটির উত্তর প্রান্তে তলদেশে খুলে পড়ে যাওয়া ফায়ার হাইড্রেন্ট পাইপ মবক এর সেন্ট্রাল স্টোর হতে সংগ্রহ পূর্বক পুনঃস্থাপনসহ ক্রাম্প পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/৮/২৩	১৭/৮/২৩	২৭/৮/২৩	১০/৯/২৩	২৫/৯/২৩	১৫/১০/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১০	১৩	১৫	২০	৭৪ দিন	

প্যাে কজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় মেরিন ওয়ার্ক শপের গেটের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬/১/২৩	১২/১২/২৩	১৯/১২/২৩	২৭/১২/২৩	৩১/১২/২০২৩	২৪/০১/২৪	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৮	৯	৫	২৪	৬৩ দিন	
৭	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ফায়ার স্টেশনের স্টোর রুমের ফ্লোর উঁচু করণ, দেয়াল প্রাস্টার, দরজা, জানালা, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাংক মেরামত এবং টিনের চালা ও এ্যঙ্গেলে রং করণসহ চুনকাম কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১/৮/২৩	১৬/৮/২৩	২৮/৮/২৩	১৫/৯/২৩	১৩/১০/২৩	৭/১১/২৩	-	৭৫ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১২	১৮	২৭	২৫	৯৮ দিন	
৮	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকা জেটি অভ্যন্তরীণ আর.সি.সি সার্কুলার পাইপ ড্রেন, বক্স কালভার্ট ও ইন্সপেকশন পিট পরিষ্কারসহ সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/৮/২৩	২৪/৮/২৩	২৯/৮/২৩	৪/৯/২৩	১৩/৯/২৩	২/১০/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	৫	৬	৯	১৮	৫৭ দিন	
৯	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় স্টাফিং এন্ড আনস্টাফিং শেড এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.৮০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৮/২৩	৫/৯/২৩	১৮/৯/২৩	২৫/৯/২৩	১/১০/২৩	২৬/১০/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৪	৮	৬	২৬	৫৭ দিন	

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১০	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি মেইন গেটের প্রবেশ ও বাহিরদারের বিভিন্ন বাথরুম ফিটিংস ও পি.ভি.সি দরজা পরিবর্তনসহ দুটি টেম্পার্ড ডোর এর ক্লোজার পরিবর্তন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৯/২৩	১৭/৯/২৩	১৭/৯/২৩	১/১০/২৩	৮/১০/২৩	২৯/১০/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	১৩	৮	২১	৫১ দিন	
১১	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড নং-৭ এর জানালার ভাসা গ্লাস পরিবর্তন, বাহিরগাত্রের পুরাতন সিমেন্ট বেজ পেইন্ট এর পরিবর্তে ওয়েদার কোট ও ১৪ টি ভ্যালির পশ্চিম দিকের অর্ধ বৃত্তাকার অংশ রং করণসহ তিনটি গেট রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৪.৯২	সম্ভাব্য তারিখ	২২/৫/২৩	২৮/৫/২৩	২৮/৫/২৩	২০/৬/২৩	২৮/৬/২৩	১৫/৭/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৬	০	২৩	৮	১৪	৫৭ দিন	

প্যাে কজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনক রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমো দন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১২	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ওয়্যার হাউজ 'এ' ও 'বি' এ মেরামত/সংস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১১/৯/২৩	২৭/৯/২৩	৮/১০/২৩	১৫/১০/২৩	২৬/১০/২৩	২৭/১১/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৮	১১	৭	১২	২১	৬৯ দিন	
১৩	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় বাউন্ডারী ওয়ালের কাঁটা তার মেরামত/সংস্কার ও ড্রেনের মুখে খিল স্থাপন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/৬/২৩	২৭/০৬/২৩	২৭/০৬/২৩	২০/৭/২৩	২৮/৭/২৩	১৫/৮/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৬	০	২৪	৮	১৪	৫৭ দিন	
১৪	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় নৌ কন্টিনজেন্ট ব্যারাক এর ওয়াশ রুম ফিটিংস সমূহ পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩/৮/২৩	৩০/৮/২৩	৩০/৮/২৩	২০/৯/২৩	২৮/৯/২৩	১৫/১০/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	২১	৮	১৪	৫৬ দিন	
১৫	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড নং- ৫, ৬, ৭ এবং ৮ এর ছাদে বৃষ্টির পানি যথাযথভাবে নিষ্কাশন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/৮/২৩	১৩/৯/২৩	২০/৯/২৩	১০/১০/২৩	২৪/১০/২৩	১২/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৮	২১	১৪	২০	৮০ দিন	
১৬	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ওয়েল্ডিং শপ, নৌ-বৈদ্যুতিক শপ, ডক এন্ড ফিটিং শপসহ ওয়ার্ক শপের টিনের ছাউনি, মেঝে, ড্রেন এপ্রোন, দেয়ালের প্লাস্টার ও দরাজা-জানলা মেরামতসহ ফলস্ সিলিং পরিবর্তন ও ভবন রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৪/১২/২৩	১৬/১২/২৩	৫/১/২৪	১৯/১/২৪	২৯/১/২৪	২২/২/২৪	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২২	১০	১৪	১০	২৫	৮১ দিন	

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৭	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে বিভিন্ন পানি সরবরাহ লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/১০/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/১০/২৩	২০/১১/২৩	২৮/১১/২৩	১৫/১২/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	২১	৮	১৪	৫৮ দিন	
১৮	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে বিভিন্ন পানি সরবরাহ লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/১০/২৩	৮/১০/২৩	৮/১০/২৩	৩১/১০/২৩	৯/১১/২৩	৩০/১১/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	২৩	৯	২১	৬২ দিন	
১৯	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ইয়ার্ড নং-১ এর অফিস কক্ষ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/১০/২৩	২৭/১০/২৩	১০/১০/২৩	২০/১০/২৩	১০/১১/২৩	২৯/১১/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৩	১০	২০	১৯	৭৯ দিন	
২০	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি মেইন গেট এর অফিস কক্ষ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩/১১/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/১১/২৩	২০/১২/২৩	২৮/১২/২৩	১৫/১/২৪	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	২১	৮	১৮	৫৬ দিন	

মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড নং ৬, ৭ ও ৮ এবং ওয়্যার হাউজ এ ও বি এর রক্ষিং ফেল্ট পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৬/১১/২৩	৪/১২/২৩	১৮/১২/২৩	৩০/১২/২৩	২৩/১/২৪	২০/২/২৪	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২০	১৪	১২	২২	২৭	৯৫ দিন	
২	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় কন্ট্রোল ব্যারাকের সামনে ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নং ১ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৯/৭/২৩	১৬/৮/২৩	২৮/৮/২৩	১৫/৯/২৩	১৩/১০/২৩	৮/১১/২৩	-	১৮০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১৪	১৭	২৭	২৫	৯৯ দিন	
৩	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ৯ নং জেটির পিছনে ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নং ২ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১১/২৩	১২/১২/২৩	২০/১২/২৩	২৮/১২/২৩	৫/১/২৪	১/২/২৪	-	১৫০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৮	৮	৮	৩১	৭০ দিন	
৪	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় কন্ট্রোল ব্যারাকের সামনের রাস্তা উচু করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬/৭/২৩	১৪/৮/২৩	১৬/৮/২৩	১৫/৯/২৩	১৩/১০/২৩	৮/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৪	১৭	২৭	২৫	১০১ দিন	
৫	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ওয়্যার হাউজ বি এর উত্তর পশ্চিম পার্শ্বের খালি জায়গায় আমদানী ও রপ্তানিকৃত মালামাল সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা গেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/৭/২৩	২৬/৭/২৩	২৭/৭/২৩	৩১/৭/২৩	২৮/৮/২৩	২০/৯/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	৩	৪	২৮	২৩	৭৮ দিন	
৬	স্থায়ী বন্দর এলাকায় দিগরাজে একটি ব্রিক কার পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৮৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০/৯/২৩	১৬/১০/২৩	২৮/১০/২৩	১৫/১১/২৩	১৩/১২/২৩	৮/১/২৪	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১২	১৭	২৭	২৫	৯৮ দিন	

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায় ন	দরপত্র অনুমো দন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৭	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত জেটি এলাকায় R.C.C Drain ও রাস্তা উঁচু করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যা ন	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০০.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩/১১ /২৩	১২/১২ /২৩	২০/১২ /২৩	২৮/১২ /২৩	৫/১/২৪	১/২/২৪	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৮	৮	৮	৩১	৭৩ দিন	
৮	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে রেল লাইন ও ইয়ার্ডের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান ও এ্যাপ্রোচ রোড চলাচলের উপযোগীকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যা ন	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৪৭.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/১১ /২৩	১২/১২ /২৩	১৯/১২/ ২৩	২৭/১২ /২৩	৩১/১২/২ ০২৩	২৪/০১/ ২৪		১৮০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	৮	৯	৫	২৪	৬২ দিন	
৯	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ২ নং গেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৮/২ ৩	১৬/৮/ ২৩	২৮/৮/ ২৩	১৫/৯/ ২৩	১৩/১০/২ ৩	৭/১১/২ ৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	১২	১৮	২৭	২৫	৯৭ দিন	
১০	স্থায়ী বন্দর এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নি নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে আধুনিক মানের ফায়ার হাইড্রেন সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যা ন	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২১/ ৮/২ ৩	১০/৯/২ ৩	১৮/৯/ ২৩	২৫/৯/২ ৩	১/১০/২ ৩	২৬/১০/ ২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৪	৮	৬	২৬	৬১ দিন	
১১	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ফায়ার স্টেশনের চারপাশে নিরাপত্তা ফেন্সিং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/ ৯/২ ৩	২৭/৯/২ ৩	৮/১০/ ২৩	১৫/১০/ ২৩	২৬/১০/ ২৩	২৭/১১/ ২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	১১	৭	১২	২১	৭০ দিন	
১২	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় সারফেস ড্রেন পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যা ন	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮/ ৮/২ ৩	১৩/৯/২ ৩	২০/৯/ ২৩	১০/১০/ ২৩	২৪/১০/ ২৩	১২/১১/ ২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	৮	২১	১৪	২০	৭৯ দিন	

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৩	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/১২/২৩	১৯/১২/২৩	৫/৩/২৩	১৯/৩/২৩	২৭/৩/২৩	১১/৪/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২৫	১৬	১৪	৯	১৫	৮১ দিন	
১৪	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ইয়ার্ড-৮ এর তিনপার্শ্বে রাস্তা পুনর্নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১১/২৩	১২/১২/২৩	২০/১২/২৩	২৮/১২/২৩	৫/১/২৪	১/২/২৪	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৮	৮	৮	৩১	৭০ দিন	
১৫	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় উত্তর পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন স্থানে বাক্স কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৪৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/১০/২৩	১৭/১০/২৩	২১/১০/২৩	১/১১/২৩	৮/১১/২৩	২৯/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৪	১০	৮	২১	৬০ দিন	
১৬	স্থায়ী বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় নৌ ও কঞ্জারভেন্সী ভান্ডার শাখায় ১ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৯/১১/২৩	৩০/১১/২৩	৭/১২/২৩	২০/১২/২৩	২৮/১২/২৩	১৫/১/২৪	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২২	৩	২১	৮	১৮	৭২ দিন	

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-২ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ(মূলধন)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মোংলা বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকায় ভবন নং এইচ-৮ এর ৪র্থ তলার ঝুঁকিপূর্ণ ছাদ ও সিঁড়ির পুনঃ নির্মাণ, ছাদের নিচ থেকে লিন্টেল পর্যন্ত গাথুনী ভেংগে পুনঃনির্মাণ, বাহিরগাত্রের প্লাস্টার, ওয়েদারকোট রং করণ এবং ফ্ল্যাট নং এইচ ৮/২, ৮/৭ ও ৮/৮ এর অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৯/৮/২৩	২৫/৮/২৩	২/৯/২৩	২৩/৯/২৩	৩০/৯/২৩	২৮/১০/২৩	-	-
									০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৯	১২০দিন
২	স্থায়ী বন্দর মাধবী আবাসিক এলাকায় পাম্প স্টেশন হতে বিভিন্ন অফিস ভবনসহ জাহাজে পানি সরবরাহ করার জন্য ১টি পাম্প মটর ক্রয় কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৮/০৮/২৩	২৪/৮/২৩	০১/৯/২৩	২২/৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৭/১২/২৩	-	-
									০	১৭	৭	২১	৭	২৮	৮০	১২০দিন
৩	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধবী আবাসিক এলাকার ভবন নং এফ- ৬ ও জি- ১৮ এর সিঁড়ি স্ল্যাব সংস্কার ও আবাসিক এর সামনে আরসিসি রোড আংশিক ভেংগে পুনঃ নির্মাণ এবং আরসিসি ওয়েস্ট পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৮/২৩	১৮/৮/২৩	২৫/৮/২৩	১৬/৯/২৩	২৩/৯/২৩	২১/১০/২৩	-	-
									০	১২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
৪	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার ২টি শিশু পার্কে খেলনা স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/১০/২৩	২৬/১১/২৩	৩/১২/২৩	২৪/১২/২৩	১/১/২৪	২৯/০১/২৪	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৬০দিন
৫	মোংলা বন্দরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর আংশিক, কবর খানার সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও মৃত ব্যক্তির গোসলখানা নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬/৮/২৩	২/৯/২৩	৯/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৭/১০/২৩	৫/১১/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১৫দিন

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬	মোংলা বন্দরের মালতী আবাসিক এলাকার জামে মসজিদের চারিপার্শ্বে ফেন্সিং দ্বারা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/১ ০/২৩	০৬/১১ /২৩	১৩/১১ /২৩	০৪/১২/ ২৩	১১/১২ /২৩	০৯/১ /২৪	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
৭	মোংলা বন্দরের মালতী আবাসিক এলাকায় জামে মসজিদের থাই দরজা স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৮/৮ /২৩	৪/৯/২ ৩	১১/৯/ ২৩	২/১০/২ ৩	৯/১০/ ২৩	৭/১১ /২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৩০দিন
৮	মোংলা বন্দরের মালতী আবাসিক কলোনীতে বিভিন্ন ভবনের ছাদের প্যাটেন্ট স্টোন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৮ /২৩	২৬/৮/ ২৩	৩/৯/২ ৩	২৪/৯/২ ৩	১/১০/ ২৩	২৯/১ ০/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৬০০দিন
৯	মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার প্রধান গেট ও গেট সংলগ্ন নিরাপত্তা রুম সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৯ /২৩	২৬/৯/ ২৩	৬/১০/ ২৩	২৭/১০/ ২৩	৪/১১/ ২৩	২/১২ /২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৬০০দিন
১০	মোংলা বন্দরের মাধবী, মালতী আবাসিক ভবন ও এলাকাসহ স্থায়ী বন্দর এলাকার পানি সরবরাহের পানির লাইনের জরুরী মেরামতের জন্য স্যানিটারি ও প্লাস্টিং মালামাল ক্রয়।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০ ৮/২৩	২৬/৮/ ২৩	৩/৯/২ ৩	২৪/৯/২ ৩	০১/১০ /২৩	২৯/১ ০/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৩০দিন
১১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বাইপাস রোডের পূর্ব পার্শ্বে আরসিসি পাইপ ড্রেন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/১ ০/২৩	২৬/১০ /২৩	৩/১১/ ২৩	২৪/১১/ ২৩	১/১২/ ২৩	২৯/১ ২/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
১২	মোংলা বন্দরের সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রকল্পের পূর্ব পার্শ্বে পশুর নদীর পানি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য ০২ টি পুকুর খনন কাজটি	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০ ৮/২৩	২৬/০৮ /২৩	৩/৯/২ ৩	২৪/৯/২ ৩	১/১০/ ২৩	২৯/১ ০/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন

ভবন ও অবকাঠামো প্রভৃতি মেরামত

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদ নকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয়	প্রয়ো জনীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	কার্যা দশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মোংলা বন্দরের মাধবী আবাসিকের ভবন এইচ-৩ ও ৬ সর্বমোট ০২ টি ভবনের বাহিরগাএর প্লাস্টার, ওয়েদারকোট রং করণ এবং ফ্ল্যাট নং এইচ-(৩/১, ৩/৪, ৩/৭, ৫/১, ৬/৪, ৬/৬, ৬/৭, ১১/৩ ও ১২/৬) সর্বমোট ৯টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ রং করণসহ আনুষংগিক কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	চেয়ারম্যা ন	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪৬.৬০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/ ২৩	২৬/৮/ ২৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২ ৩	১/১০/ ২৩	২৯/১০ /২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালতী আবাসিক এলাকায় এইচ-২৬ ভবনের বাহিরগাএর প্লাস্টার, ওয়েদারকোট করণসহ এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ১৮/২, ১৯/২, ১৯/৪, ১৯/৫, ২২/৭, ২৩/৬, ২৪/৪, ২৪/৬ ও ২৬/৪ মোট ৯(নয়) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিস্ট্রিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	চেয়ারম্যা ন	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৭.১৩	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৫/০৮ /২৩	০১/০৯ /২৩	০৮/০৯/ ২৩	২৯/০৯/ ২৩	০৬/১ ০/২৩	০৪/১১/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
৩	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধবী আবাসিক এলাকায় এফ-৭ ভবনের বাহিরগাএর প্লাস্টার ওয়েদারকোটসহ ফ্ল্যাট নং- ৭/২ ও ৭/৮ মোট ২(দুই) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিস্ট্রিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য(প্র ঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৪.৯৬	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২০/০৮ /২৩	৬/০৯/ ২৩	১৩/০৯/ ২৩	৪/১০/২ ৩	১১/১ ০/২৩	৯/১১/২ ৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদ নকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয়	প্রয়ো জনীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	কার্যো দশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪	মোংলা বন্দরের মাধবী আবাসিকের ভবন নং জি-৪ ও ৮ সর্বমোট ২ (দুই)টি ভবনের বাহিরগাত্রের প্লাস্টার, ওয়েদারকোট রং করণ এবং ফ্ল্যাট নং জি-(৪/১, ৪/২, ৪/৬, ৮/২, ৮/৪, ৮/৫ ও ৮/৮) সর্বমোট ৭(সাত)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ রং করণসহ অন্যান্য কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএ ম	চেয়ারম্যা ন	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩১.৪২	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২০/০৮ /২৩	৬/০৯/ ২৩	১৩/০৯/ ২৩	৪/১০/২ ৩	১১/১ ০/২৩	৯/১১/২ ৩	-	-
৫	মোংলা বন্দরের মাধবী আবাসিকের ভবন নং জি-১২ এর বাহিরগাত্রের প্লাস্টার, ওয়েদারকোট রং করণ এবং ফ্ল্যাট নং জি-(১/৬, ৫/১, ৬/৪, ৭/৭, ১০/৫, ১২/২, ১৩/৫, ১৬/৮ ও ১৯/৮) সর্বমোট ৯টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ রং করণসহ অন্যান্য কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএ ম	চেয়ারম্যা ন	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩৪.৮৩	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২১/০৮/ ২৩	৭/০৯/ ২৩	১৪/০৯/ ২২	৫/১০/২ ৩	১২/১ ০/২৩	১০/১১/ ২৩	-	-
৬	মোংলা বন্দরের বিভিন্ন অফিস ভবনের এবং মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন ভবনের মোট ১৮৯টি পানির ট্যাংকসহ জেটি অভ্যন্তরে অবস্থিত ১টি আভার গ্রাউন্ড, ১টি ওভারহেড ও মাধবী আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ১টি আভার গ্রাউন্ড, ১টি ওভারহেড পানির ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএ ফকিউ	সদস্য(প্র ঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.৯৯	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৬/০৮/ ২৩	১২/৯/ ২৩	১৯/৯/২ ৩	১০/১০/ ২৩	১৭/১ ০/২৩	১৫/১১/ ২৩	-	-
৭	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালতী আবাসিক এলাকায় জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ২১/৫, ২১/৮, ২২/৬, ২৪/১, ২৮/৭, ৩১/১, ৩১/৩, ৩২/৩, ৩২/৫ ও ৩২/৬ মোট ১০(দশ) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিলিংং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএ ম	চেয়ারম্যা ন	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৯.৯৮	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/০৮/ ২৩	২৬/০৮/ ২৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২ ৩	১/১০/ ২৩	২৯/১০ /২৩	৮৯	১২০দিন

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়ন নর উৎস	প্রাক লিত ব্যয়	প্রয়োজন ীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমো দন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্ব াক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালতী আবাসিক এলাকায় জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ২১/১, ২১/২, ২১/৩, ২১/৪, ২১/৫, ২১/৭, ২৪/২, ২৬/৭ ও ২৬/৮ মোট ৯(নয়) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ পাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিল্মিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটি এম	চেয়ারম্যা ন	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২২. ০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/ ২৩	২৬/৮/ ২৩	০৩/৯/ ২৩	২৪/৯/ ২৩	১/১০/ ২৩	২৯/১ ০/২৩	-	-	১২০দিন
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯		
২২	মোংলা বন্দর মালতী ও মাধবী আবাসিক ভবন গুলির সেনেটারী, পাশিং এবং পানির লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আর এফি কউ	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৫/৮/ ২৩	১১/৯/ ২৩	১৮/৯/ ২৩	৯/১০/ ২৩	১৬/১ ০/২৩	১৪/১১ /২৩	-	-	১২০দিন
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯		
২৪	মোংলা বন্দরের ফ্যামিলি ব্যারাক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলি টএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/ ২৩	২৬/৮/ ২৩	৩/৯/২ ৩	২৪/৯/ ২৩	১/১০/ ২৩	২৯/১ ০/২৩	-	-	৬০দিন
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯		
২৫	মোংলাবন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকার ব্যাচেলর ব্যারাকের বাথরুম, রান্নাঘর ও ড্রেন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলি টএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০. ০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/ ২৩	২৬/৮/ ২৩	৩/৯/২ ৩	২৪/৯/ ২৩	১/১০/ ২৩	২৯/১ ০/২৩	-	-	৬০দিন
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯		
২৬	মোংলা বন্দরের মাধবী/মালতী আবাসিক এলাকায় ড্রেন পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলি টএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০. ০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/ ২৩	২৬/৮/ ২৩	০৩/৯/ ২৩	২৪/৯/ ২৩	১/১০/ ২৩	২৯/১ ০/২৩	-	-	৩০দিন
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯		
২৭	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালতী আবাসিক এলাকায় ডরমেটরি -৩ ও ডরমেটরি-৪ মোট ২(দুই) টি ভবনের এর বাহির গায়ে পাস্টার, ওয়েদারকোট করণসহ ডরমেটরি ভবনের ফ্ল্যাট নং- ৩/১, ৪/৩, ৪/৭ ও ৪/৮ মোট ৪(চার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ পাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিল্মিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটি এম	চেয়ারম্যা ন	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৮. ০৫	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৭/৮/ ২৩	১৩/৯/ ২৩	২০/৯/ ২৩	১১/১০/ ২৩	১৮/১ ০/২৩	১৬/১১ /২৩	-	-	৯০দিন
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯		

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়ন নর উৎস	প্রাক লিত ব্যয়	প্রয়োজন ীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমো দন	কার্যে দশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্ব াক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালতী আবাসিক এলাকায় এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ১৮/১, ১৮/৭, ১৮/৮, ১৯/১, ১৯/৬, ২০/৭ ও ২০/৮ মোট ৭(সাত) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিল্ডিং পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটি এম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৯. ৯৮	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/ ২৩	৪/৯/২ ৩	১১/৯/২ ৩	২/১০/ ২৩	৯/১০/ ২৩	৭/১১/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
২৯	বন্দর আ/এ জি-১৩/৭ ও ৩১/৭ দুইটি ভবনের মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/ ২৩	০৪/৯/ ২৩	১১/৯/২ ৩	২/১০/ ২৩	৯/১০/ ২৩	৭/১১/ ২৩	-	-
৩০	বন্দর আ/এ জি-২/২ ও ১৫/৫ মোট ০২ টি ভবনের মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
৩১	মাধবী আ/এ এফ-৩ এর বাহিরাগাত্রের ,ওয়েদারকোট রং করণ সহ মেরামত।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০. ০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/ ২৩	০৪/৯/ ২৩	১১/৯/২ ৩	২/১০/ ২৩	৯/১০/ ২৩	৭/১১/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
৩২	ই-১এর বাহিরাগাত্রের ,ওয়েদারকোট রং করণ সহ মেরামত।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২. ০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/ ২৩	০৪/৯/ ২৩	১১/৯/২ ৩	২/১০/ ২৩	৯/১০/ ২৩	৭/১১/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
৩৩	জি-৬এর বাহিরাগাত্রের ,ওয়েদারকোট রং করণ সহ মেরামত।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০. ০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/ ২৩	০৪/৯/ ২৩	১১/৯/২ ৩	২/১০/ ২৩	৯/১০/ ২৩	৭/১১/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
৩৪	জি-১৮এর বাহিরাগাত্রের ,ওয়েদারকোট রং করণ সহ মেরামত।	সংখ্যা	১টি	ওটি এম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২. ০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/ ২৩	৪/৯/২ ৩	১১/৯/২ ৩	২/১০/ ২৩	৯/১০/ ২৩	৭/১১/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৩ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ)

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
১	স্থায়ী বন্দর এলাকার পানির জেট হতে মোংলা নদীর তলদেশ দিয়ে পুরাতন মোংলাস্থ পাম্প স্টেশন পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭-২৩	১৬-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	৩০-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১২	৮	১৫	১৪	৭০ দিন	১২০ দিন

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পযন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হিরণ পয়েন্ট পাইলট স্টেশনের নিরাপত্তা প্রাচীরের (আংশিক) ১টি গেইট এবং ৮৫৪'-৩" ওয়াল পুনঃনির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	২২-০৮-২৩	২৯-০৮-২৩	১২-০৯-২৩	২৫-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১২	৮	১৫	১৪	৭০ দিন	২৭০ দিন
৩	পুরাতন মোংলাস্থ মিষ্টি পানির লাইন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন

৪	হিরণ পয়েন্ট পাইলট স্টেশনের বন্দর মসজিদ সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৮- ২৩	০৩- ০৯- ২৩	০৯-০৯- ২৩	১৭-০৯- ২৩	২৩-০৯- ২৩	২৯- ০৯- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন
৫	হিরন পয়েন্টস্থ পাইলট বেইজ রেস্ট হাউজের গ্রাউন্ড ফ্লোরের চার পার্শ্বে ফেন্সিং করণসহ পার্কিং টাইলস স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৬.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৬- ২৩	০৬- ০৭- ২৩	১৩-০৭- ২৩	২০-০৭- ২৩	২৭-০৯- ২৩	১১- ০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৮	৮	৮	১৪	৫৩ দিন	৯০ দিন
৬	জেফোর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৬৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৮- ২৩	২১- ০৮- ২৩	৩১-০৮- ২৩	০৭-০৯- ২৩	২১-০৯- ২৩	০৪- ১০- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	২৭০ দিন

৭	ভিটিএমআইএস প্রকল্পের হারবারিয়া টাওয়ার নির্মাণ কাজের স্থানে হারবারিয়া খালের পাড় ভাঙ্গা রোধে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	৫০.০০	তারিখ	০১-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	৩১-০৯-২৩	০৭-১০-২৩	২১-১০-২৩	০৪-১১-২৩	-	-
								দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	২৭০ দিন
৮	হিরণ পয়েন্ট টাইডাল স্টেশনের অটো টাইডগেজ স্ট্রাকচারে যাতায়াতের জন্য আর.সি.সি ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৮-২৩	২১-০৮-২৩	৩১-০৮-২৩	০৭-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	০৪-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	২৭০ দিন
৯	পুরাতন মোংলাস্থ ১ তলা ৮ ইউনিট বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবনের ছাদ ভেঙে টিন শেড পুনঃ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৫-২৩	২১-০৫-২৩	৩১-০৬-২৩	০৭-০৬-২৩	২১-০৬-২৩	০৪-৭-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১৫০ দিন
১০	পুরাতন মোংলায় মবক এর সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা নির্ধারনী পিলার নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	১	RFQ	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫.০০	তারিখ	২২-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	০৬-০৮-২৩	১৩-০৮-২৩	১৪-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	-	-
								দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৩ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মেরামত ও সংরক্ষণ (বিল্ডিং এন্ড স্ট্রাকচার)

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পযন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
১	হিরণ পয়েন্টস্থ অটো টাইডগেজ এবং টাইডগেজ স্ট্রাকচারে যাতায়াতের জন্য কাঠের সাঁকো মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৬-০৬-২৩	১৩-০৬-২৩	১৪-০৬-২৩	২৭-০৬-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
২	হিরণ পয়েন্ট ওয়্যারলেস ব্যারাকের বিভিন্ন বাথরুমে টাইলস করণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৮-২৩	২১-০৮-২৩	৩১-০৮-২৩	০৭-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	০৪-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১৫০ দিন
৩	হিরণ পয়েন্টস্থ জামতলা লাইট টাওয়ারের বেজ প্লেট মেরামতসহ জিও ব্যাগ স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	তারিখ	০১-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	৩১-০৯-২৩	০৭-১০-২৩	২১-১০-২৩	০৪-১১-২৩	-	-
								দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১৫০ দিন
৪	পুরাতন মোংলাস্থ ৫ তলা বিশিষ্ট মেঘনা বিল্ডিং এর ফ্লাট নং ৩, ৮ ও ৯ এবং যমুনা বিল্ডিং এর ফ্লাট নং ২, ৫ ও ১০ এর মেরামত করণের কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৭.২৮	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৫-২৩	২১-০৫-২৩	৩১-০৫-২৩	০৭-৬-২৩	২১-৬-২৩	০৪-৭-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১২০ দিন
৫	পুরাতন মোংলাস্থ ১ নং লেবার জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব (লেভী খাত)	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	০৭-৮-২৩	২১-৮-২৩	০৪-৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	৯০ দিন

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পযন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
৬	পুরাতন মোংলাস্থ বন্দর আবাসিক এলাকায় ৬ (ছয়) তলা ডরমেটরী ভবনের ৫, ১০, ১৪ এবং ১৮ নং ফ্ল্যাটের মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৮-২৩	২১-০৮-২৩	৩১-০৮-২৩	০৭-৯-২৩	২১-৯-২৩	০৪-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১২০ দিন
৭	পুরাতন মোংলাস্থ পোর্ট জামে মসজিদের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
৮	পুরাতন মোংলাস্থ ৫ তলা মেঘনা ও যমুনা ভবনের বিভিন্ন কক্ষ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন
৯	পুরাতন মোংলাস্থ ৬ তলা পোর্ট ইউজার্স ভবন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	০৯-১০-২৩	১৭-১০-২৩	২৩-১০-২৩	২৯-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	১২০ দিন
১০	পুরাতন মোংলাস্থ এফ টাইপ ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৪.৯৬	তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
								দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন
১১	হিরণ পয়েন্টস্থ পাইলট বেইজ রেস্ট হাউজ এর বিভিন্ন মেরামতসহ স্যানিটারী ও প্লাস্টিং কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	০৯-১০-২৩	১৭-১০-২৩	২৩-১০-২৩	২৯-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	১২০ দিন
১২	পুরাতন মোংলাস্থ পানি শোধনাগার এর পাইপ পরিবর্তনসহ বিবিধ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	০৬-০৮-২৩	১৩-০৮-২৩	১৪-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পযন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
১৩	পুরাতন মোংলাস্থ পানির ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	০৬-০৮-২৩	১৩-০৮-২৩	১৪-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
১৪	পুরাতন মোংলাস্থ রেস্ট হাউজ সংলগ্ন পুকুর পাড় ভেঙে যাওয়া রোধ কল্পে পেলাসাইডিং কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	১৪-০৯-২৩	২৭-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
১৫	পুরাতন মোংলাস্থ ৫ তলা মেঘনা ও যমুনা ভবনের বাহিরগাত্র মেরামত ও রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	১৪-০৯-২৩	২৭-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
১৬	পুরাতন মোংলাস্থ দুটি ওভারহেড ট্যাংক ও পাম্প স্টেশন এর যাবতীয় মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৯-২৩	২৮-০৯-২৩	০৬-১০-২৩	১৩-১০-২৩	১৪-১০-২৩	২৭-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৯০ দিন
১৭	হিরণ পয়েন্টস্থ আরসিসি ওয়াকওয়ে, ওয়াকওয়ের বারবেড ওয়্যার, মেইন গেইট, ৪ (চার) টি ছাতা, রেস্ট হাউজের নিচের কলামসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ রোড মার্কিং এ রং করণসহ ৩ (তিন) টি সাইনবোর্ড লিখন কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৬-০৬-২৩	১৩-০৬-২৩	১৪-০৬-২৩	২৭-০৬-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন

ক্রঃ	কাজের নাম	এ ক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদ ন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
১৮	পুরাতন মোংলাস্থ ৬ (ছয়) তলা ডরেমেটরী ভবনের (ক) বাহিরগায়ে সিসি ও প্লাস্টার করণ (খ) জানালা, গ্রীল, সিড়ির রেলিং ও বাহিরের স্কাটিং এ রং করণ (গ) সিড়িঘরে ডিষ্টেম্পার ও বাহিরগায়ে ওয়েদার কোট করণসহ স্যানিটারি প্লাস্টিং কাজ।	সং খ্যা	১	LT M	সদস্য	নিজস্ব	১৩.০০. ০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-০৪- ২৩	২৭- ০৪-২৩	০৫-৫-২৩	১২-৫- ২৩	১৩-৫- ২৩	২৬-৫- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	১৮০ দিন

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৪ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ক) মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো)

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরি মাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	মবক এর খুলনাস্থ বন্দর আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনার পানি সরবরাহের জন্য পুরাতন পাইপ অপসারণ করে নতুন পিভিসি পাইপ সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩১/৭/২৩	২১/৮/২৩	২৫/৮/২৩	৫/৯/২৩	৭/৯/২৩	১৮/১০/২৩	৭৮ দিন	১২০ দিন
২	মবক এর খুলনাস্থ পাম্প হাউজ নং-০৫ এর টারবাইন পাম্প পরিবর্তন করে সাব-মারসেবল পাম্প সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৮/২৩	২৫/৮/২৩	২৯/৮/২৩	১৫/৯/২৩	২৪/৯/২৩	২২/১০/২৩	৮১ দিন	৬০ দিন
৩	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেন্ট জেটির সদ্য ভরাটকৃত স্থানে এইচ বি বি রাস্তা তৈরী করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৮/২৩	২৫/৮/২৩	৩০/৮/২৩	১৯/৯/২৩	২০/৯/২৩	১৬/১০/২৩	৭৫ দিন	১৮০ দিন
৪	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেন্ট জেটির বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৫/৮/২৩	২৮/৮/২৩	৩০/৮/২৩	১৯/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১৮/১০/২৩	৭৪ দিন	১৮০ দিন
৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট হাউজের উন্নয়নমূলক কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৮/২৩	৩০/৮/২৩	৫/৯/২৩	২০/৯/২৩	২৪/৯/২৩	২০/১০/২৩	৭১ দিন	১২০ দিন
৬	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বাংলোর উন্নয়নমূলক কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১২/৮/২৩	২/৯/২৩	১০/৯/২৩	২২/৯/২৩	২৫/৯/২৩	২২/১০/২৩	৭১ দিন	১২০ দিন
৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট জামে মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৮/২৩	১২/৯/২৩	২০/৯/২৩	২৫/৯/২৩	৩০/৯/২৩	২৫/১১/২৩	৬৬ দিন	১২০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	এক ক	পরি মাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদ নকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
৮	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট অডিটোরিয়াম/রেস্ট হাউজের সৌন্দর্য বর্ধন কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/৮/২৩	১৮/৯/২৩	২৫/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৫/১০/২৩	১/১১/২৩	৬৭ দিন	৯০ দিন
৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন পয়েন্টে ঘন্টিঘর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/৮/২৩	২০/৯/২৩	২৭/৯/২৩	২/১০/২৩	৬/১০/২৩	৩/১১/২৩	৬৮ দিন	৬০ দিন
১০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় সারফেস ড্রেন ও ম্যাসনারি ড্রেন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০/৮/২৩	২২/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৬/১০/২৩	১০/১০/২৩	৬/১১/২৩	৬৮ দিন	৭৫ দিন
১১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/৯/২৩	২৩/৯/২৩	১/১০/২৩	৬/১০/২৩	১২/১০/২৩	৮/১১/২৩	৬৯ দিন	৯০ দিন
১২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকার ভেঙ্গে যাওয়া সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৫/৯/২৩	২৬/৯/২৩	৩/১০/২৩	১০/১০/২৩	১৫/১০/২৩	১০/১১/২৩	৬৬ দিন	৯০ দিন
১৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় নেভাল বাউন্ডারী ওয়াল হতে জেটি পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৯/২৩	২/১০/২৩	১৫/১০/২৩	২০/১০/২৩	২৫/১০/২৩	২০/১১/২৩	৭১ দিন	১৫০ দিন
১৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন নির্মাণ করণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/৯/২৩	৫/১০/২৩	২০/১০/২৩	২২/১০/২৩	৩০/১০/২৩	২৫/১১/২৩	৭১ দিন	৬০ দিন
১৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকার উত্তর পার্শ্বের বাউন্ডারী ওয়ালের উপর রেজর/বারবেড ওয়্যার ফেপিং করণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৯/২৩	১২/১০/২৩	২০/১০/২৩	৩০/১০/২৩	৫/১১/২৩	৩/১২/২৩	৭৪ দিন	৯০ দিন
১৬	মবক এর খুলনাস্থ প্রধান ফটক পুনঃ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩৭.৫৭	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/৯/২৩	১৭/১০/২৩	২৫/১০/২৩	৩০/১০/২৩	৭/১১/২৩	৫/১২/২৩	৭১ দিন	১৫০ দিন
১৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত প্রকৌশল হারবার ও ট্রাফিক ভবনের নীচতলায় টাইলস করণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/১০/২৩	২৫/১০/২৩	৩০/১০/২৩	৫/১১/২৩	১০/১১/২৩	৬/১২/২৩	৬৪ দিন	১২০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরি মাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমো দনকারী কর্তৃপ ক্ষ	অর্থায়ে নর উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়ো জনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১৮	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মকর্তাদের (ফ্যামিলিসহ) বসবাসের জন্য ৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/১২/২৩	২২/১২/২৩	৫/১/২৪	২০/১/২৪	৩০/১/২৪	২৫/২/২৪	৮৬দিন	৩৬৫ দিন
১৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মচারীদের (ফ্যামিলিসহ) বসবাসের জন্য সেমিপাকা টিনশেড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৮০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/১/২৪	৭/২/২৪	২০/২/২৪	৩/৩/২৪	১০/৩/২৪	৫/৪/২৪	৮০ দিন	৩৬৫ দিন
২০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মচারীদের (ব্যাচেলর) বসবাসের জন্য সেমিপাকা টিনশেড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/২/২০২৪	২৫/২/২৪	৫/৩/২৪	২০/৩/২৪	২৫/৩/২৪	২০/৪/২৪	৭৭ দিন	৩৬৫ দিন
২১	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটির ভেঙ্গে যাওয়া সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৫/২/২০২৪	২৭/২/২৪	৫/৩/২৪	২০/৩/২৪	২৮/৩/২৪	২২/৪/২৪	৭৫ দিন	১২০ দিন
২২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পাম্প হাউজ নং-৪ এর দক্ষিণ দিক হতে পোর্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত পুকুরের আংশিক পাড় প্যালাসাইডিংসহ ব্যাংক প্রটেকশন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৪২	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৫/২৩	২৯/৫/২৩	২৯/৫/২৩	৫/৬/২৩	৭/৬/২৩	১৪/৬/২৩	২৫ দিন	৩০ দিন
২৩	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজ থেকে রেস্ট হাউজ পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য একটি বিকল্প রাস্তা নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩২.১৫	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/৮/২৩	৭/৯/২৩	২০/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৫/১০/২৩	১/১১/২৩	৭৮ দিন	১২০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	এক ক	পরি মাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
২৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত রেস্ট হাউজের ২য় তলার কক্ষ নং- ২০৯ ও ২১০ এবং ৩য় তলার কক্ষ নং- ১০৪ ও ১০৫ কক্ষকে ভিআইপি কক্ষতে রূপান্তরিত করণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৩/২ ৪	১২/৪/২ ৪	২২/৪/২ ৪	২৯/৪/২ ৪	৪/৫/২ ৪	২৫/৫/ ২৪	৬৬ দিন	৬০ দিন
২৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বি-৩ বাংলোর গার্ডেনের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য টিনের ছাউন দিয়ে (১২X১৬) ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি ছায়াবৃত্তি নির্মাণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	০.৭৫	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৫/২ ৩	২৯/৫/২ ৩	২৯/৫/২ ৩	৫/৬/২৩	৭/৬/২ ৩	১৪/৬/ ২৩	২৫ দিন	৩০ দিন

ক) খাত ৪ মেরামত ও সংরক্ষণ।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	এক ক	পরি মাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনী য় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট হাউজের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৮/৮/২ ৩	২৯/৮/২ ৩	৩১/৮/২ ৩	২০/৯/২ ৩	২৫/৯/ ২৩	১৮/১০ /২৩	৭১ দিন	৯০ দিন
২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বাংলোর অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/৮/ ২৩	৪/৯/২৩	১২/৯/২ ৩	২৫/৯/২ ৩	২৭/৯/ ২৩	২২/১০ /২৩	৬৮ দিন	১২০ দিন
৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন অফিস ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/৮/ ২৩	২১/৯/২ ৩	২৮/৯/২ ৩	২/১০/২ ৩	৬/১০/ ২৩	৩/১১/২ ৩	৬৮ দিন	৭৫ দিন
৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন আবাসিক ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮/৮/ ২৩	২২/৯/২ ৩	২৯/৯/২ ৩	৩/১০/২ ৩	৭/১০/ ২৩	২/১১/২ ৩	৬৬ দিন	৬০ দিন
৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/৯/২ ৩	২৪/৯/২ ৩	২/১০/২ ৩	৬/১০/২ ৩	১২/১০/ ২৩	৮/১১/২ ৩	৬৯ দিন	৯০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	এক ক	পরি মাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
৬	মবক এর খুলনাস্থ বিভিন্ন বাংলোর উপর অবহিত পিভিসি ও ম্যাসনারী ওয়াটার ট্যাংকসহ ওভার হেড ওয়াটার ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/৯/২ ৩	২৭/৯/২ ৩	৪/১০/২ ৩	১১/১০/ ২৩	১৬/১০/ ২৩	১০/১১/ ২৩	৬৫ দিন	৯০ দিন
৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পাওয়ার হাউজ মেরামতসহ বাহিরগাত্র ও বাউন্ডারী ওয়ালে ওয়েদার কোট করণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১১/৯/ ২৩	৩/১০/২ ৩	১৬/১০/ ২৩	২১/১০/ ২৩	২৭/১০/ ২৩	২০/১১/ ২৩	৭০ দিন	৬০ দিন
৮	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটিতে অবস্থিত গোড়াউনগুলো মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১২/৯/ ২৩	৫/১০/২ ৩	১৭/১০/ ২৩	২৩/১০/ ২৩	২৮/১০/ ২৩	২২/১১/ ২৩	৭১ দিন	৬০ দিন
৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় রাস্তার দুই পার্শ্বের সকল গাছের গোড়ায় ওয়েদার কোট করণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৪/১ ০/২৩	২৪/১০/ ২৩	২৪/১০/ ২৩	৩০/১০/ ২৩	২/১১/২ ৩	৯/১১/২ ৩	২৬ দিন	৩০ দিন
১০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বি-৩ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ প্রাস্টিক পেইন্টকরণ ও বাথরুমের কিছু স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন, বাউন্ডারী ওয়ালের ভিতর পার্শ্ব ও গাড়ি গ্যারেজ মেরামতসহ ওয়েদার কোটকরণ এবং গাছের গোড়াসহ এজিং এ ওয়েদার কোটকরণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.৩৮	সম্ভাব্য তারিখ	৪/৬/২ ০২৩	১৪/৬/২ ৩	১৪/৬/২ ৩	২৫/৬/২ ৩	২৭/৬/ ২৩	৪/৭/২ ৩	৩০ দিন	৩০ দিন
১১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সি-২ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৪/৭/২ ০২৩	১৪/৭/২ ৩	১৪/৭/২ ৩	২৫/৭/২ ৩	২৭/৭/ ২৩	৪/৮/২ ৩	৩০ দিন	৩০ দিন
১২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সি-৩ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.১৭	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/৫/ ২৩	১/৬/২৩	১/৬/২৩	১০/৬/২ ৩	১২/৬/২ ৩	১৯/৬/২ ৩	২৫ দিন	৩০ দিন

ক্রঃ নং	কাজের নাম	এক ক	পরিম াপ	ক্রয় পদ্ধি ত	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়ো জনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ ন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এফ টাইপ ভবন নং- ৬ এর ফ্ল্যাট নং- ২ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলি টএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৩৩	সম্ভাব্য তারিখ	৩১/৮/২ ৩	২৩/৯/২ ৩	২৯/৯/২ ৩	৫/১০/২ ৩	১০/১০ /২৩	৬/১১/ ২৩	৬৮ দিন	৬০ দিন
১৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পি-৩ বাংলোর পশ্চিম অংশের অভ্যন্তরীণ মেরামত এবং ছাদ মেরামতকরণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলি টএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৬০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৯/২৩	২৫/৯/২ ৩	৩/১০/২ ৩	৭/১০/২ ৩	১৩/১০ /২৩	৭/১১/ ২৩	৬৯ দিন	৯০ দিন
১৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বি-৩ বাংলোর পার্শ্ব সারফেস ড্রেন নির্মাণ ও প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার অফিস কক্ষের সাথে সংযুক্ত বাথরুমের পাইপ লাইন ও ব্যারাকের ছাদের পানি নিষ্কাশন পাইপ লাইন আলাদা করণসহ আনসার ব্যারাকের পানির লাইনের পাইপ, গোল চক্র হতে রুজভেন্ট জেটির প্রবেশ পথে রাস্তার নীচের পানির লাইনের পাইপ ও পোর্ট জামে মসজিদের পানির লাইনের পাইপ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলি টএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.৩২	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৭/২ ০২৩	৩০/৭/২ ৩	২০/৮/২ ৩	৩০/৮/২ ৩	১০/৯/ ২৩	৩০/৯/ ২৩	৬২দিন	৬০ দিন
১৬	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের অভ্যন্তরীণ মেরামত ও প্লাস্টিক পেইন্ট করণসহ বাথরুমের কিছু স্যানিটারি ফিটিং ফিল্ডিং পরিবর্তন, বাউন্ডারি ওয়ালের প্লাস্টারসহ ওয়েদার কোট করণ, গাড়ি গ্যারেজের ছাদ ভেঙ্গে ছাদ পুনঃ নির্মাণ করণ কাজ।	সংখ্যা ১	১টি	এলি টএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১১.৬০	সম্ভাব্য তারিখ	৪/৫/২৩	২৫/৫/২ ৩	১৫/৬/২ ৩	৩০/৬/২ ৩	৫/৭/২ ৩	২৫/৭/ ২৩	৯২ দিন	৬০ দিন

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৭ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ভবন ও অবকাঠামো মেরামত

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদ নকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপ ত্র খোলা	দরপ ত্র মূল্যা য়ন	দরপত্র অনুমো দন	কার্যা দেশ	চুক্তি স্বা	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	স্থায়ী বন্দর এলাকায় প্রধান সড়ক ও জেটি গেট থেকে স্বাধীনতা চত্বর পর্যন্ত এবং সদর দপ্তরের সম্মুখ সড়ক এর মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএ ম	চেয়ারম্যা ন মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০২-০৭- ২৩	১৭- ০৭- ২৩	২৪- ০৭- ২৩	২৭-৭- ২৩	৩১- ০৭- ২৩	১২- ০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৫	৭	৩	৩	১২	৪১ দিন	৯০ দিন
২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী ও প্লাস্টিং কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএ ফকিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০৭- ২৩	১১- ০৮- ২৩	১৮- ০৮- ২৩	২৫-৮- ২৩	২- ০৮- ২৩	১৫- ০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৮	৭	৭	৮	১৩	৪৩ দিন	৬০ দিন
৩	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের বাহিরগাত্র ও অভ্যন্তরীণ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	চেয়ারম্যা ন মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০১- ২৪	৩১- ০১- ২৪	১৫- ০২- ২৪	২৫- ০২- ২৪	০৩- ০৩- ২৪	১৮- ০৩- ২৪	-	-
								সম্ভাব্য তারিখ	০	৭	১৫	১০	৮	১৫	৪৫ দিন	
৪	স্থায়ী বন্দর এলাকায় প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বের বাৎসরিক কাঁচা ডেন ও ব্রিক ব্যাটস দ্বারা রাস্তা সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	চেয়ারম্যা ন মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০৭- ২৩	১১- ০৮- ২৩	১৮- ০৮- ২৩	২৫-৮- ২৩	২- ০৮- ২৩	৯- ০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	০
৫	স্থায়ী বন্দর এলাকায় বন্দর হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটি এম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭- ২৩	১১- ০৮- ২৩	১৮- ০৮- ২৩	২৫-৮- ২৩	২- ০৮- ২৩	১২- ০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন

ক্রমিক নং	কাজের নাম	এক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায় ন	দরপত্র অনুমোদ ন	কার্যা দেশ	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
৬	স্থায়ী বন্দর এলাকায় বন্দর হাসপাতাল এর সীমানা প্রাচীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতসহ রং করণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬- ১১-২৩	০৩-১২- ২৩	১৮- ১২-২৩	২৬-১২- ২৩	৩১- ১২- ২৩	২১-০১- ২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	৭	৫	২১	৫১ দিন	৬০ দিন
৭	স্থায়ী বন্দর এলাকায় রেকর্ড বিল্ডিং এবং কনজারভেন্সি ব্যারাক এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫- ০৭-২৩	১১-০৮- ২৩	১৮- ০৮-২৩	২৫-৮- ২৩	২- ০৮- ২৩	১২-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
৮	স্থায়ী বন্দর এলাকায় ট্রাফিক বিল্ডিং এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪- ০৭-২৩	১১-০৮- ২৩	১৮- ০৮-২৩	২৫-৮- ২৩	২- ০৮- ২৩	৯-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	০
৯	স্থায়ী বন্দর এলাকায় অফিসার্স ডরমেটরী ভবনের ফ্ল্যাট নং ৫/৩, ৫/৮ ও ১/৫ মোট তিনটি ফ্ল্যাট মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.৭০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫- ০৭-২৩	১১-০৮- ২৩	১৮- ০৮-২৩	২৫-৮- ২৩	২- ০৮- ২৩	১২-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
১০	স্থায়ী বন্দর এলাকায় হাসপাতাল আবাসিক এলাকার জি ২৫ এর বাহিরগাত্র সহ উক্ত ভবনের ৩ টি ফ্ল্যাটের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২১.০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫- ০৭-২৩	১১-০৮- ২৩	১৮- ০৮-২৩	২৫-৮- ২৩	২- ০৮- ২৩	১২-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
১১	স্থায়ী বন্দর এলাকায় স্মৃতিসৌধের বিভিন্ন মেরামতসহ রং করণ কাজ।	সং খ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬- ১১-২৩	০৩-১২- ২৩	১৮- ১২-২৩	২৬-১২- ২৩	৩১- ১২- ২৩	২১-০১- ২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	৭	৫	২১	৫১ দিন	৬০ দিন

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবা ন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদ ন	কার্যা দেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১২	স্থায়ী বন্দর এলাকায় বন্দর ভবনের সম্মুখে সকল গাছের গোড়ায় ওয়েদার কোর্টকরণ এবং ফুলের বাগানের ইটের সোলিংয়ে চুনকাম করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০-২৩	১১-১১-২৩	১৮-১১-২৩	২৫-১১-২৩	২-১১-২৩	৯-১১-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
১৩	স্থায়ী বন্দর এলাকায় ডরমেটরী ভবন নং-৫/১, ৫/৪, ৫/৫, ৫/৬ এবং ১/১, ১/৬, ১/৭, ১/৮ মোট আটটি ফ্ল্যাটের সংস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-৩-২৩	১০-০৪-২৩	১৭-০৪-২৩	২৪-০৪-২৩	০৪-০৫-২৩	২৪-৫-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	২০	৫৯ দিন	১২০ দিন
১৪	স্থায়ী বন্দর এলাকায় হাসপাতাল আবাসিক ভবন নং জি-২৫ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬-১১-২৩	০৩-১২-২৩	১৮-১২-২৩	২৬-১২-২৩	৩১-১২-২৩	২১-০১-২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	৭	৫	২১	৫১ দিন	১২০ দিন
১৫	স্থায়ী বন্দর এলাকায় নিরাপত্তা ভবন এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০১-২৪	৩১-০১-২৪	১৫-০২-২৪	২৫-০২-২৪	০৩-০৩-২৪	১৮-০৩-২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	১০	৮	১৫	৪৫ দিন	
১৬	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সিবিএ ভবন এর বিভিন্ন মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০-২৩	১১-১১-২৩	১৮-১১-২৩	২৫-১১-২৩	২-১১-২৩	৯-১১-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
১৭	স্থায়ী বন্দর এলাকায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	১৮-০৮-২৩	২৫-০৮-২৩	২-০৮-২৩	৯-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৭ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ভবন ও অবকাঠামো মেরামত

ক্রমিক নং	কাজের নাম	এক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপ ত্র আহ বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায় ন	দরপ ত্র অনু মোদ ন	কার্যা দেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি র মেয়া দ কাল
১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর ভবনের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	১৮-০৮-২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮-২৩	১২-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
২	বন্দর হাসপাতাল ভবনের লবিসহ অন্যান্য স্থানে টাইলস করণ কাজ।(১ম ধাপ)	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	১৮-০৮-২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮-২৩	১২-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
৩	স্থায়ী বন্দর এলাকায় পিকনিক ও পানির জেটির কর্নারে একটি সেমিপাকা সাইকেল/মটর সাইকেল রাখার গ্যারেজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০-২৩	১১-১১-২৩	১৮-১১-২৩	২৫-১১-২৩	২-১১-২৩	৯-১১-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০ দিন
৪	স্থায়ী বন্দর এলাকায় পানির জেটির পার্শ্বের রিটেইনিং ওয়াল প্রটেকশনসহ সাইট ডেভেলপমেন্ট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০১-২৪	৩১-০১-২৪	১৫-০২-২৪	২৫-০২-২৪	০৩-০৩-২৪	১৮-০৩-২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	১০	৮	১৫	৪৫ দিন	

৫	স্থায়ী বন্দর এলাকায় বন্দর হাসপাতাল এর জন্য একটি গাড়ি গ্যারেজ নির্মাণসহ একটি রেন্ট রুম নির্মাণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০-২৩	১১-১১-২৩	১৮-১১-২৩	২৫-১১-২৩	২-১১-২৩	৯-১১-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
৬	স্থায়ী বন্দর এলাকায় স্মৃতিসৌধের পূর্ব পাশে হেরিং বোল্ড রাস্তার উভয় পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ করে সৌন্দর্য বর্ধণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.১৫	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-৩-২৩	১০-০৪-২৩	১৭-৪-২৩	২৪-৪-২৩	৪-৫-২৩	১৪-৫-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	১২০ দিন
৭	স্থায়ী বন্দর এলাকায় ডরমেটরী ভবন নং-১ এর বাহিরগাত্রে সমস্ত পুরাতন ও নষ্ট প্লাস্টার ফেলে দিয়ে প্লাস্টার করণ, পোর্চ পুননির্মাণ এবং চার তলার একটি রুমের ছাদ পুননির্মাণ করণসহ বাহিরগাত্রে ওয়েদারকোট করণ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১১.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-৩-২৩	১০-০৪-২৩	১৭-৪-২৩	২৪-৪-২৩	০৪-০৫-২৩	১৪-৫-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আবাসিক এলাকায় এফ-০৮ ভবনের টপ ফ্লোরের ছাদ ভেঙ্গে নতুন ছাদ নির্মাণ এবং ভবনটির বাহিরগাত্রে সমস্ত পুরাতন ও নষ্ট প্লাস্টার ফেলে দিয়ে প্লাস্টার করণসহ ওয়েদার কোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-৩-২৩	১০-০৪-২৩	১৭-৪-২৩	২৪-৪-২৩	৪-৫-২৩	১৪-৫-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	১২০ দিন

অর্থ ও হিসাব বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বর্হিভূত মূলধন খাতে ব্যয় (নন-এডিপি)

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরপ র্যন্তমোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয় (১ম ০৬ মাস)	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	৫.০০	২০-৩০দিন	১০/০৭/ ২০২৩	২৩/০৭/ ২০২৩	২৩/০৭/ ২০২৩	২৭/০৭/ ২০২৩	৩১/০৭/ ২০২৩	-	-	-
২	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় (১ম ০৬ মাস)	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	৫.০০	২০-৩০দিন	১৬/০৭/ ২০২৩	২৭/০৭/ ২০২৩	২৭/০৭/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০৩/০৮/ ২০২৩	-	-	-
৩	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয় (২য় ০৬ মাস)	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	৫.০০	২০-৩০ দিন	০২/০১/ ২০২৪	১৪/০১/ ২০২৪	১৪/০১/ ২০২৪	২১/০১/ ২০২৪	২৩/০১/ ২০২৪	-	-	-
৪	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় (২য় ০৬ মাস)	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	৫.০০	২০-৩০দিন	১০/০১/ ২০২৪	২২/০১/ ২০২৪	২২/০১/ ২০২৪	২৮/০১/ ২০২৪	৩০/০১/ ২০২৪	-	-	-

নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

কাজের জন্য

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

প্রযোজ্য নয়

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
আইসিটি সেল
মোংলা, বাগেরহাট।

বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটের আওতায় আইসিটি সেলের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব গ্র্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ইন্টারনেট, সার্ভার ও ল্যান মেরামত সংক্রান্ত স্পেয়ার পার্টস (নেটওয়ার্কিং ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার, প্যাচ ক্যাবল, SFP Module, MC, আইপি পিএবিএক্স, ল্যান মেরামত, ইউপিএস ব্যাটারি ও অন্যান্য) সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	১০/০৭/২০২৩	০৫/০৮/২০২৩	১৫/০৮/২০২৩	২৫/০৮/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	১২০	১২০
২	পোর্ট হাউসে ব্যাকআপ এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	১৫/০৭/২০২৩	৩০/০৭/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	২৮	৩০
৩	কর্তৃপক্ষের জরুরী অপারেশনাল কাজের জন্য কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় মালামাল (SSD, HDD, RAM, Power Supply, Mother Board, Power Cord, Scanner, Printer Reader, UPS Battery) সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	০১/০৬/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩	১০/০৭/২০২৩	২০/০৭/২০২৩	০৫/০৮/২০২৩	০১/০৯/২০২৩	১২০	১২০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য লাইসেন্স উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট অফিস, এন্টি ভাইরাস ও ইন্ড পয়েন্ট সিকিউরিটি সংগ্রহ	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	২০/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	০৮/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	০২/১০/২০২৩	০৯/১০/২০২৩	২৮	৩০
৫	কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ স্থাপনায় হাইস্পিড ব্যাকবোর্ন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	০১/০৮/২০২৩	২৫/০৮/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	২৬/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	১২০	১২০
৬	পোর্ট অটোমেশন সার্ভার রুমের সিকিউরিটির জন্য ফায়ারওয়াল সংযোজন	টি	০১	ইজিপি/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩৫.০০	দিন	০৫/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২০২৩	১০/০৬/২০২৩	২৫/০৬/২০২৩	০৫/০৭/২০২৩	২০/০৭/২০২৩	১২০	১২০
৭	কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ল্যাপটপ, রাউটার, পিএবিএক্স, ইন্টারকম, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ইত্যাদি মেরামতের কাজ	টি	০১	ওটিএম/ এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	০১/০৭/২০২৩	২০/০৭/২০২৩	৩০/০৭/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১৭/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	১২০	১২০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৮	কর্তৃপক্ষের আইপি পিএবিএক্স মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	২৫/১০/২০২৩	১০/১১/২০২৩	২৩/১১/২০২৩	০৩/১২/২০২৩	১৩/১২/২০২৩	২০/১২/২০২৩	২৮	৩০
৯	মোংলাস্থ পরিদর্শন বাংলায় আউটডোর ও ইনডোর এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	২৫/১০/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	২০/১১/২০২৩	০২/১২/২০২৩	০৯/১২/২০২৩	১৬/১২/২০২৩	২৮	৩০
১০	পোর্ট অটোমেশন অ্যাপ্লিকেশনে পেমেন্ট গেটওয়ে মডিউল সংযোজন	টি	০১	ডিপিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	০৫/০৭/২০২৩	২০/০৭/২০২৩	৩০/০৭/২০২৩	১৫/০৮/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	১২০	১২০
১১	পাবলিক ডোমেইন, এসএসএল, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ও হটলাইন নাম্বার সংযোজন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	০৫/০৬/২০২৩	২৫/০৬/২০২৩	১৫/০৭/২০২৩	৩০/০৭/২০২৩	১২/০৮/২০২৩	২৭/০৮/২০২৩	১২০	১২০
১২	মবক'র ভিটিএমআইএসের ৪টি স্টেশনে রেডিও লিঙ্কের মাধ্যমে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	২২.২০	দিন	২৫/১২/২০২২	২৫/০১/২০২৩	২০/০২/২০২৩	০৫/০৩/২০২৩	১৮/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩	১২০	১২০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৩	বিভিন্ন অফিসের জন্য ওয়াইফাই রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ ও ওয়াইফাই রিসিভার সংগ্রহ	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	২৫/১০/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	২০/১১/২০২৩	০২/১২/২০২৩	০৯/১২/২০২৩	১৬/১২/২০২৩	২৮	৩০
১৪	কর্তৃপক্ষের সকল স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজ	টি	০১	আরএফকিউ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	১৫/১০/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	২৫/১১/২০২৩	১৫/১২/২০২৩	২০/১২/২০২৩	২৭/১২/২০২৩	২৮	৩০
১৫	বিদ্যমান পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার আপগ্রেডেশন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	২০	দিন	২৫/০৮/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	২০/১০/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	১৮/১১/২০২৩	১০/১২/২০২৩	১২০	১২০
১৬	কর্তৃপক্ষের পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন ডাটাবেজ ও সফটওয়্যারের ব্যাকআপ পলিসি আপগ্রেডেশন ও ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) স্থাপন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৮	দিন	১০/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	১৯/১১/২০২৩	১০/১২/২০২৩	১২০	১২০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৭	কর্তৃপক্ষের জন্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা ডাটাবেজ ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত/সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭	দিন	০৫/০৮/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩	২০/০৯/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	১৯/১১/২০২৩	১০/১২/২০২৩	১২০	১২০
১৮	কর্তৃপক্ষের জন্য বন্দর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ডাটাবেজ ভিত্তিক সফটওয়্যার সংগ্রহ/প্রস্তুত	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৬	দিন	১৫/০৯/২০২৩	১৬/১০/২০২৩	২০/১১/২০২৩	০৫/১২/২০২৩	০৯/০১/২০২৪	৩০/০১/২০২৪	১২০	১২০
১৯	চেয়ারম্যানের দপ্তরের জন্য কালার প্রিন্টার, অফিস ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম সংগ্রহ	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	২৫/১০/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	২০/১১/২০২৩	০২/১২/২০২৩	০৯/১২/২০২৩	১৬/১২/২০২৩	২৮	৩০

বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটের আওতায় যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স শাখার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) :

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১.	বিভিন্ন স্থপনার জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৩.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২.	জেটি অভ্যন্তরে সোডিয়াম লাইট স্পেয়ার্স পোর্টস সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৯.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩.	বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যাটারি সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১২.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৪.	বিভিন্ন সরঞ্জামের জন্য বৈদ্যুতিক খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২০.০০	দিন	১৫-১২-২২	০৮-০১-২৩	২৫-০১-২৩	১২-০২-২৩	১৯-০২-২৩	২০-০৩-২৩	১২০	৯০
৫.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্থাপনার জন্য নিরাপত্তা বাতি সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৭.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৬.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আবাসিক ও অফিস ভবনের জন্য সার্কিট ব্রেকার সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৭.	কর্তৃপক্ষের হারবার ও মাল্টিপারপাস ক্রেণের জন্য জেটি অভ্যন্তরে আর্থিং সংস্থাপন কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১.৫০	দিন	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
৮.	বিভিন্ন স্থাপনার জন্য সিলিং ফ্যান সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৯.	খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের জন্য কফি মেকার, ওভেন ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
১০.	খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের জন্য ড্রয়িং রুমের ইন্সটোরিয়ার মডিফিকেশনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
১১.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অফিস ভবনে পানির ফিল্টারের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	টি	০১	আরএফকিউ/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১২.	কর্তৃপক্ষের ১ নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের পূর্ব পাশের ৩৩/১১ কেভি, ৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মার মেরামত কাজ	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
১৩.	পিডিবিএর সাব-স্টেশনে অবস্থিত মবক এর ৩৩ কেভি প্যানেল নতুন কন্ট্রোল রুমে শিফটিং কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
১৪.	কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ বিভিন্ন আবাসিক ভবনের এমডিবি বক্স ও সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
১৫.	হিরণপয়েন্ট স্টেশনের সোলার সিস্টেমের ব্যাটারী পরিবর্তন কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪৫.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
১৬.	বিভিন্ন স্থাপনার জন্য এয়ারকুলার সংগ্রহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
১৭.	বিভিন্ন স্থাপনায় বক্স নিরোধক সিস্টেম সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
১৮.	বিভিন্ন দপ্তরের জন্য ফটোকপিয়ার মেশিন সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
১৯.	অফিসার্স ডরমেটরী এবং যাঃ ও তঃ ভবনে পানির ফিল্টার সংগ্রহ ও সংযোজন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
২০.	কর্তৃপক্ষের ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন পূর্ণবাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৯০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২১.	যান্ত্রিক ও তড়িৎ ভবনের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পূর্ণবাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২২.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আবাসিক ভবনের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং মেরামত কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০

প্যাকেজ নং	ক্রম কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৩.	কর্তৃপক্ষের মোংলাস্থ বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুনর্বাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
২৪.	কর্তৃপক্ষের বন্দর হাসপাতালের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুনর্বাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২৫.	নিরাপত্তা ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
২৬.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে ঘূর্ণিঝড় কালীন সময়ে হাইমাস্ট এর বিকল্প হিসেবে লাইটিং কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২৭.	স্থায়ী বন্দর এলাকায় অফ গ্রীড সোলার সিস্টেমকে অন গ্রীডে রূপান্তর কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
২৮.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে বিভিন্ন ইয়ার্ডে সার্ভিস ক্যাবলসহ এমডিবি বক্স সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২৯.	কর্তৃপক্ষের পুরাতন মোংলাস্থ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র পুনর্বাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩০.	অটোমেশন সার্ভার রুমের ইউপিএস এর ব্যাটারী পরিবর্তন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৩১.	কর্তৃপক্ষের স্থায়ী বন্দর এলাকায় জেটি মেইন গেট ও সদর দপ্তর ভবনে সারভেইলেন্স সিস্টেম সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪৫০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩২.	কর্তৃপক্ষের ২ ও ৫ নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে ০২ টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩৩.	কর্তৃপক্ষের জেটি প্রধান ফটকে রেডিয়েশন ডিটেকশন সিস্টেম সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩৪.	সদর দপ্তর ভবনের সভাকক্ষের জন্য এলইডি ফ্লাট প্যানেল বোর্ড সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩৫.	কর্তৃপক্ষের জেটি প্রধান ফটকে ইউভিএসএস সরবরাহ ও সংস্থাপন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৩৬.	অটোমেশন সার্ভার রুমের ইউপিএস এর জন্য ব্যাটারী সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৩৭.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে রফটপ সোলার সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০০০.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	১৮০
৩৮.	কর্তৃপক্ষের জেটি প্রধান ফটকে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজসহ এসি ও এয়ার কারটাইন সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	১৮০
৩৯.	কর্তৃপক্ষের বীম লিফটারের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
৪০.	কর্তৃপক্ষের খুলনাঞ্চ ৩৫০ কেভিএ ক্যাট ইঞ্জিনের জন্য ব্যাটারী সংগ্রহ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	০.৫০	দিন	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
৪১.	কর্তৃপক্ষের ১০০ টন ও ৫০ টন মোবাইল ক্রেনের জন্য বিটিটি সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৪২.	কর্তৃপক্ষের হারবার ক্রেন ও মাল্টিপারপাস ক্রেনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	দিন	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৪৩.	সোনালী ব্যাংক এবং যাঃ ও তঃ ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্সের অপারেটরস রুমের বৈদ্যুতিক কাজ	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০

বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটের আওতায় যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগের কারখানা ও সরঞ্জাম শাখার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার নোয়েল-১,২ এবং টেরেস্কোর ৪,৫,৬ রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৭.৫০	দিন	১৯-১২-২৩	২৩-১২-২৩	১-১-২৪	৮-১-২৪	১৫-১-২৪	১৮-১-২৪	২৮	৩০
২	১০০ টন, ৫০ টন, ৩০ টন মোবাইল ক্রেন (LIEBHERR) এর নিউমেটিক ব্রুটি, হোয়েস্টিং ব্রুটি, হাইড্রোলিক সিস্টেমের ব্রুটি ও অন্যান্য রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	২৮-১১-২৩	১৮-১২-২৩	০২/০১/২০২৪	১৭-১-২৪	২৪-১-২৪	২৬-২-২৪	১২০	৯০
৩	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার কনক্রেন -৭-১৬ এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ/LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.৫০	দিন	৮-৮-২৩	১১/০৮/২০২৩	১৮-৮-২৩	২৫-৮-২৩	০২/০৯/২০২৩	০৭/০৯/২০২৩	২৮	৩০
৪	মোবাইল ক্রেন (TADANO)-১,২ এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ/LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪.০০	দিন	১১-১-২৪	১৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	০২/০২/২০২৪	০৯/০২/২০২৪	১৬-০২-২৪	২৮	৩০
৫	মোবাইল ক্রেন (locateli)- এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	১৯-১২-২৩	২৩-১২-২৩	১-১-২৪	৮-১-২৪	১৫-১-২৪	১৮-১-২৪	২৮	৩০
৬	১৮ টন ভেরিয়েবল রিচ ট্রাক-১ এর ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক হোজ, কেবিনের গ্লাসসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	২০-০৭-২৩	১০/০৮/২০২৩	২৫-০৮-২৩	১৪-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	১৪-১০-২৩	১২০	৯০
৭	১৮ টন ভেরিয়েবল রিচ ট্রাক-২ এর ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক হোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.৫০	দিন	২৮-১১-২৩	১৮-১২-২৩	০২/০১/২০২৪	১৭-১-২৪	২৪-১-২৪	২৬-২-২৪	১২০	৯০

৮	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার konecranes এর হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি মেরামত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ও অন্যান্য রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	১০-৮-২৩	১৩-০৮-২৩	২০-৮-২৩	২৭-৮-২৩	০২/০৯/২০২৩	০৭/০৯/২০২৩	২৮	৩০
৯	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার SANY-01&02 এর হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি মেরামত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ও অন্যান্য রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪.০০	দিন	১৪-৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২১-০৮-২৩	৩১-০৮-২৩	০৮/০৯/২০২৩	১৩-০৯-২৩	২৮	৩০
১০	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার (হাইস্টার) এর হাইড্রোলিক ব্লক, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, হাইড্রোলিক হোজ অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ/LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪.০০	দিন	২৪-৮-২৩	২৮-০৮-২৩	৩১-০৮-২৩	১০/০৯/২০২৩	১৮-০৯-২৩	২৩-৯-২৩	২৮	৩০
১১	মোবাইল হারবার ফ্রেন -২,৩,৪ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৯.০০	দিন	২৮-১০-২৩	১৮-১১-২৩	০২/১২/২০২৪	১৭-১২-২৪	২৪-১২-২৪	১৬-১-২৪	১২০	৯০
১২	মাল্টিপারপাস ফ্রেন-১,২ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	দিন	১৮-১০-২৩	০৮/১১/২০২৩	২২-১১-২৩	০৭/১২/২০২৪	১৪-১২-২৪	২০-১-২৪	১২০	৯০
১৩	মোবাইল হারবার ফ্রেন -১ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।		১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	২৮-৯-২৩	১৮-১০-২৩	০২/১১/২০২৪	১৭-১১-২৪	২৪-১১-২৪	২৬-১২-২৪	১২০	৯০
১৪	৩৫ টন হেভি ডিউটি ফর্কলিফট, ৪৫ টন রিচস্টেকার নং-০১,০২ এর হাইড্রোলিক হোজ,পার্কিং ব্রেক ,সিল ক্রিস এবং রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৬.৫০	দিন	০১/০১/২০২৩	০৪/০১/২০২৩	১১/০১/২০২৩	১৮-১-২৩	২৫-১-২৩	২৯-১-২৩	২৮	৩০

১৫	১০০ টন (নতুন) ওয়েব্রিজ স্কেলের BSTI কর্তৃক কেলিব্রেশন অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১.০০	দিন	১৪-১১-২৩	১৭-১১-২৩	২৪-১১-২৩	০১/১২/২০২৩	০৭/১২/২০২৩	১২/১২/২০ ২৩	২৮	৩০
১৬	১০০ টন ও ৮০ টন ওয়েব্রিজ স্কেলের BSTI কর্তৃক কেলিব্রেশন অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	১৯-১১-২৩	২৩-১১- ২৩	১-১২-২৪	৮-১২-২৪	১৫-১২-২৪	১৮-১২- ২৪	২৮	৩০
১৭	৫ টন এবং ৩ টন ফর্ক লিফট সমূহের রানিং মেরামত কাজ , হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	১৯-১২- ২৩	২৩-১২- ২৩	১-১-২৪	৮-১-২৪	১৫-১-২৪	১৮-১- ২৪	২৮	৩০
১৮	টার্মিনাল ট্রাক্টর ০১-১৬ এর ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e- GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৯.০০	দিন	২৪-৮-২৩	৩১-৮-২৩	২৫-৯-২৩	১৫-১০-২৩	২২-১০-২৩	১৪-১২-২২	১২০	৬০
১৯	টার্মিনাল ট্রাক্টর ১৭-৩১ এর ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e- GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	১৮-৮-২৩	২৩-৮- ২৩	১-৯-২৩	৮-৯-২৩	১৫-৯-২৩	১৮-৯- ২৩	২৮	৩০
২০	কন্টেইনার মুভার ১-৪ এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e- GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	দিন	১-১-২৩	০৪/০১/২০২ ৩	১১/০১/২০২৩	১৮-১-২৩	২৫-১-২৩	২৯-১-২৩	২৮	৩০
২১	জেনারেটর সমূহের রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e- GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	১-৮-২৩	০৪/০৮/২০২ ৩	১১/০৮/২০২৩	১৮-৮-২৩	২৫-৮-২৩	২৯-৮-২৩	২৮	৩০
২২	এয়ার কম্প্রেশর, টায়ার চেঞ্জার, ম্যান লিফটার, বিম লিফটার, ফায়ার ট্রাক, ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট এর বিভিন্ন ধরনের মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	১৯-৯-২৩	২৩-৯- ২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০- ২৪	২৮	৩০
২৩	ডক সাইড ক্রেনের বিভিন্ন মেরামত কাজ	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	৮-১-২৩	১১/০১/২০২ ৩	১৮-১-২৩	২২-১-২৩	২৯-১-২৩	০১/০২/২০ ২৩	২৮	৩০

২৪	মোবাইল হারবার ক্রেন -১,২,৩,৪ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	১	DPM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪০০.০০	দিন	২৬-০৭-২৩	১৬-০৮-২৩	৩০-০৮-২৩	০৬/০৯/২০২৩	১৪-০৯-২৩	১২/১০/২০২৩	৭৮	৩০
২৫	১০০ টন, ৫০ টন, ৩০ টন মোবাইল ক্রেন (LIEBHERR) এর সিডিউল সার্ভিসিং এর জন্য ফিল্টার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	দিন	২৬-৮-২৩	১৬-০৯-২৩	০১/১০/২০২৩	১৫-১০-২৩	২২-১০-২৩	২৪-১১-২৩	১২০	৯০
২৬	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার সমূহের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	২৮-৯-২৩	১৮-১০-২৩	০২/১১/২০২৪	১৭-১১-২৪	২৪-১১-২৪	২৬-১২-২৪	১২০	৯০
২৭	মোবাইল হারবার ক্রেন ১,২,৩,৪ এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	২০-৮-২৩	১০/০৯/২০২৩	২৫-০৯-২৩	০৫/১০/২০২৩	১২-১০-২৩	১৪-১১-২৩	১২০	৯০
২৮	মাল্টিপারপাস ক্রেন-১,২ এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	২০-৯-২৩	১০/১০/২০২৩	২৫-১০-২৩	০৫/১১/২০২৩	১২-১১-২৩	১৪-১২-২৩	১২০	৯০
২৯	৫ টন এবং ৩ টন ফর্ক লিফট এর সিডিউল সার্ভিসিং এর জন্য ফিল্টার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	দিন	২৭-৯-২৩	১৭-১০-২৩	০২/১১/২০২৩	১২/১১/২০২৩	১৯-১১-২৩	২১-১২-২৩	১২০	৯০
৩০	৯ টন ইম্পাটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার (হাইস্টার) এর সিডিউল সার্ভিসিং এর জন্য ফিল্টার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.৫০	দিন	১৮-১০-২৩	০৮/১১/২০২৩	২২-১১-২৩	০৭/১২/২০২৪	১৪-১২-২৪	২০-১-২৪	১২০	৯০
৩১	১০০ টন ও ৮০ টন ওয়েরিজ ক্রেলের লোড সেল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.৫০	দিন	২১-১০-২৩	১১/১১/২০২৩	২৫-১১-২৩	১০/১২/২০২৪	১৭-১২-২৪	২৩-১-২৪	১২০	৯০

৩২	এয়ার কম্প্রেশর, টায়ার চেঞ্জার, ম্যান লিফটার, বিম লিফটার, ফায়ার ট্রাক, ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট এবং জেনারেটরের বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০-২৪	২৮	৩০
৩৩	টার্মিনাল ট্রাক্টর এবং কন্টেইনার মুভার এর জন্য বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০-২৪	২৮	৩০
৩৪	৩ টন এবং ৫ টন ফর্কলিফট এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	দিন	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০-২৪	২৮	৩০
৩৫	টার্মিনাল ট্রাক্টর এবং ৫টন ফর্কলিফট এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪৮.০০	দিন	০১/০৭/২০২৩	১৫-০৭-২৩	৩০-০৭-২৩	##### ####	১৫-০৮-২৩	০১/০৯/২০২৩	৯০	১৮০
৩৬	৪৫ টন রিচ স্টাকার, ৩৫ টন হেভি ডিউটি ফর্কলিফট এবং ৯ টন ইম্পিট কন্টেইনার হ্যাণ্ডলার এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১১০.০০	দিন	০১/০৭/২০২৩	১৫-০৭-২৩	৩০-০৭-২৩	##### ####	১৫-০৮-২৩	০১/০৯/২০২৩	৯০	১৮০
৩৭	৫ টন ফর্কলিফট এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	দিন	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০-২৪	২৮	৩০
৩৮	৩ টন ফর্কলিফট এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	দিন	১১/০৭/২০২৩	২৫-০৭-২৩	##### ##	২০-০৮-২৩	২৫-০৮-২৩	১০/০৯/২০২৩	৯০	১২০

প্রশাসন বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

প্রশাসন বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পন্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

ক্রম	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	১৭ হতে ২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণীর) কর্মচারীগণ জুতা, মোজা, স্যাঙ্গেল ও বুট, এ্যাংলেট সরবরাহ	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পেশাক-পরিচ্ছদ খাত	১৬,১০,০০০/-	৩০ - ৯০ দিন	১৭/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	৯/১০/২০২৩	১১/১০/২০২৩	১৭/১০/২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
২	মবক'র জাহাজী (ফ্লোটিং) কর্মচারীদের বেডিংকিটস সরবরাহ	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পেশাক-পরিচ্ছদ খাত	৫,২০,০০০/-	৩০ - ৯০ দিন	২৫/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	০৯/১০/২০২৩	১৭/১০/২০২৩	১৯/১০/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
৩	৩য় শ্রেণির নন-কারিগরি কর্মচারীদের অর্থ বছরের গ্রীষ্মকালীন পোশাক সরবরাহ	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পেশাক-পরিচ্ছদ খাত	৫,০০,০০০/-	৩০ - ৯০ দিন	০১/০২/২০২৪	০১/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২৯/০২/২০২৪	০৭/০৩/২০২৪	১৩/০৩/২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
৪	৩য় শ্রেণির কারিগরি ও নন-কারিগরি (অপারেশনাল) এবং ১৭ হতে ২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের ছাতা সরবরাহ	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পেশাক-পরিচ্ছদ খাত	২,৬০,০০০/-	৩০ - ৯০ দিন	২০/০৩/২০২৪	২০/০৩/২০২৪	৩১/০৩/২০২৪	১১/০৪/২০২৪	১৭/০৪/২০২৪	২৩/০৪/২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
৫	গাড়ী ভাড়া (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খুলনা-মোংলা-খুলনা যাতায়াত বাস)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পরিবহন ব্যয়	১০০.০০	৩০-৯০ দিন	২৫/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১৮/১০/২০২৩	২২/০৪/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
৬	মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী	১৫.০০	৩০-৯০ দিন	৩১/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২৬/০৯/২০২৩	০২/১০/২০২৩	২ মাস	৪৫ দিন
৭	যানবাহন ক্রয়	-	থোক	০৫টি কার, ০১টি বাস, ০১টি জিপ ও ০২টি পিক-আপ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের যানবাহন ক্রয়	২৫০.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
৮	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র মেরামত	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র খাত	২.৫০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---

ক্রম	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
৯	ফার্নিচার এন্ড ফিকচার ক্রয়	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ফার্নিচার এন্ড ফিকচার ক্রয়	৬.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১০	কল্যান ও বিনোদন	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কল্যান ও বিনোদন	৪৫.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১১	বিবিধ ব্যয়	-	থোক	---	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বিবিধ ব্যয়		প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১২	উৎসব ও অনুষ্ঠান	-	থোক	---	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	২৫.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৩	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যয় (বৃক্ষ রোপনসহ)	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	১০.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৪	ষ্টোর এন্ড স্পেয়ার্স (সুইপিং মালামাল)	-	থোক	OTM /RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ষ্টোর এন্ড স্পেয়ার্স (সুইপিং মালামাল)	১৬.৩০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৫	সি এন জি, পেট্রোল, মবিল ইত্যাদি জালানী	-	থোক	পিপিআর-০৮ এর ৭৬(গ) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	১৫৫.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৬	মবক এর সকল যানবাহন মেরামত	-	থোক	OTM /RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	৩০.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৭	মবক এর সকল যানবাহনের টায়ার টিউব ক্রয়	-	থোক	RFQ /OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	১০.০০	৩০-৯০ দিন	০৬/১১/২০২৩	০৬/১১/২০২৩	০৩/১২/২০২৩	২১/১২/২০২৩	১০/০১/২০২৪	১৬/০১/২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
১৮	ফ্লাট ক্রয় (ঢাকা লিয়াজৌ অফিসের জন্য)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	৮৫০.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৯	ঘাস কাটা মেশিন	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	২.৫০	৩০-৬০ দিন	১৩/০৮/২০২৩	---	---	---	---	---	---	---
২০	আসবাবপত্র ক্রয়	-	থোক	RFQ /OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	৬.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
২১	ডাক, তীর ও টেলিফোন	-	থোক	RFQ /OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	১২.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---

বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ ।

পণ্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাব পত্র (কাগজ, কলম,পেন্সিল,স্কেল,স্ট্যাপলার মেশিন ক্রয়)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাব পত্র খাত	০.৫০	২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩				০১/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-
২	পুস্তক সাময়িকী ও ব্রশিয়ার তৈরী	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের পুস্তক সাময়িকী ও ব্রশিয়ার খাত	১.০০	২০-৩০ দিন	জুলাই- ২০২৩				১৫/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-
৩	দৈনিক পত্রিকা ক্রয় (বিভাগীয় প্রধানের সদস্যদের মাসিক পত্রিকা)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	সচিব (বোওজস)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের দৈনিক পত্রিকা ক্রয় খাত		২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩				১৫/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-
৪	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী (স্মারনিকা,স্টেশনসারী, ফোল্ডার,রাইটিংপ্যাড, কার্ড,খাম, বিভিন্ন ব্যানার ইত্যাদি) শুভেচ্ছা	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১০.০০	২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩				১৫/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-
৫	ব্যবসায় উন্নতি সাধন (ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার)	-	থোক	DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ব্যবসায় উন্নতি সাধন খাত	১০.০০	৪৫ দিন	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩				৩০/১২/২৩ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-
৬	ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি	-	থোক	DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডকুমেন্টারী ফিল্ম খাত	২.০০	৪৫ দিন	আগস্ট-২০২৩				৩০/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-
৭	ফার্গিচার এন্ড ফিকচার চেয়ার ও টেবিল ক্রয়ের জন্য	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্গিচার এন্ড ফিকচার খাত	১.০০	২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩				৩০/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-
৮	অফিস ইকুইপমেন্ট (কম্পিউটার ও ফটোমেশিনের কালি ক্রয়)।	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	০.৪০	২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩				৩০/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-

নৌপ্রকৌশল বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

নৌ প্রকৌশল বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

(ক) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতঃ

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	এমটি সারথী-১ জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৫.০০		১৭/০৯/২ ০২৩	১৭/০৯/২ ০২৩	২৭/০৯/২ ০২৩	৯/১০/২০২৩	১১/১০/২০ ২৩	১৭/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
২	এমটি সারথী-২ জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	১০.০০		২৫/০৯/২ ০২৩	২৫/০৯/২ ০২৩	০৯/১০/২ ০২৩	১৭/১০/২০২ ৩	১৯/১০/২০ ২৩	২৫/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
৩	এমটি শিবসা জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	১০.০০		০১/০২/২ ০২৪	০১/০২/২ ০২৪	১৫/০২/২ ০২৪	২৯/০২/২০২ ৪	০৭/০৩/২০ ২৪	১৩/০৩/ ২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
৪	এফএফটি অগ্নিপ্রহরী জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	১০.০০		২০/০৩/২ ০২৪	২০/০৩/২ ০২৪	৩১/০৩/২ ০২৪	১১/০৪/২০২ ৪	১৭/০৪/২০ ২৪	২৩/০৪/ ২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
৫	বিএলভি মালঞ্চ জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৩০০.০০		২৫/০৯/২ ০২৩	২৫/০৯/২ ০২৩	১০/১০/২ ০২৩	১৮/১০/২০২ ৩	২২/০৪/২০ ২৩	২৬/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬	এমটি সুন্দরবন জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	১০.০০		১৭/০৯/২ ০২৩	১৭/০৯/২ ০২৩	২৭/০৯/২ ০২৩	৯/১০/২০২৩	১১/১০/২০ ২৩	১৭/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
৭	এসপি রুহি জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	২৪৩.০০		২৫/০৯/২ ০২৩	২৫/০৯/২ ০২৩	০৯/১০/২ ০২৩	১৭/১০/২০২ ৩	১৯/১০/২০ ২৩	২৫/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
৮	এমভি তৃষা জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	১০.০০		০১/০২/২ ০২৪	০১/০২/২ ০২৪	১৫/০২/২ ০২৪	২৯/০২/২০২ ৪	০৭/০৩/২০ ২৪	১৩/০৩/ ২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
৯	এমএল রাজহংস জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৫.০০		২০/০৩/২ ০২৪	২০/০৩/২ ০২৪	৩১/০৩/২ ০২৪	১১/০৪/২০২ ৪	১৭/০৪/২০ ২৪	২৩/০৪/ ২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
১০	এসমএল বলাকা জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	২০৩.০০		২৫/০৯/২ ০২৩	২৫/০৯/২ ০২৩	১০/১০/২ ০২৩	১৮/১০/২০২ ৩	২২/০৪/২০ ২৩	২৬/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
১১	এমএল ময়ূরপঙ্খী জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৫.০০		৩১/০৮/২ ০২৩	৩১/০৮/২ ০২৩	১৪/০৯/২ ০২৩	২১/০৯/২০২ ৩	২৬/০৯/২০ ২৩	০২/১০/ ২০২৩	২ মাস	৪৫ দিন
১২	এমএল উষা জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	১৫৩.০০		১৭/০৯/২ ০২৩	১৭/০৯/২ ০২৩	২৭/০৯/২ ০২৩	৯/১০/২০২৩	১১/১০/২০ ২৩	১৭/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৩	এমএল উর্মি জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৩.০০		১৭/০৯/২ ০২৩	১৭/০৯/২ ০২৩	২৭/০৯/২ ০২৩	৯/১০/২০২৩	১১/১০/২০ ২৩	১৭/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
১৪	এমএল গাঙচিল জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৫.০০		২৫/০৯/২ ০২৩	২৫/০৯/২ ০২৩	০৯/১০/২ ০২৩	১৭/১০/২০২ ৩	১৯/১০/২০ ২৩	২৫/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
১৫	এমএল হিরা জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৪০.০০		০১/০২/২ ০২৪	০১/০২/২ ০২৪	১৫/০২/২ ০২৪	২৯/০২/২০২ ৪	০৭/০৩/২০ ২৪	১৩/০৩/ ২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
১৬	এমএল মতি জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৩.০০		২০/০৩/২ ০২৪	২০/০৩/২ ০২৪	৩১/০৩/২ ০২৪	১১/০৪/২০২ ৪	১৭/০৪/২০ ২৪	২৩/০৪/ ২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
১৭	এমএল পান্না জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৪৫.০০		২৫/০৯/২ ০২৩	২৫/০৯/২ ০২৩	১০/১০/২ ০২৩	১৮/১০/২০২ ৩	২২/০৪/২০ ২৩	২৬/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
১৮	এমএল অশ্বেষা জলযান ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৪০.০০		৩১/০৮/২ ০২৩	৩১/০৮/২ ০২৩	১৪/০৯/২ ০২৩	২১/০৯/২০২ ৩	২৬/০৯/২০ ২৩	০২/১০/ ২০২৩	২ মাস	৪৫ দিন
১৯	পন্টুন-১৭ ডকিং, মেরামত ও সংরক্ষণ				মবক	রাজস্ব বাজেট	৬৫.০০		১৭/০৯/২ ০২৩	১৭/০৯/২ ০২৩	২৭/০৯/২ ০২৩	৯/১০/২০২৩	১১/১০/২০ ২৩	১৭/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন

অদৃশ্য খাতঃ (খ)

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মবক'র বিভিন্ন জলযান, বার্জ, পন্টুন ইত্যাদির রানিং মেরামত। মেইন ইঞ্জিন গিয়ারবক্স সহ প্রতিস্থাপন কাজ				মবক	রাজস্ব বাজেট	১৫.০০		১৭/০৯/২ ০২৩	১৭/০৯/২ ০২৩	২৭/০৯/২ ০২৩	৯/১০/২০২৩	১১/১০/২০ ২৩	১৭/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
২	স্টিল, স্ট্রাকচার, কাঠ, হার্ডওয়ার সংগ্রহ				মবক	রাজস্ব বাজেট	১০.০০		২৫/০৯/২ ০২৩	২৫/০৯/২ ০২৩	০৯/১০/২ ০২৩	১৭/১০/২০২ ৩	১৯/১০/২০ ২৩	২৫/১০/ ২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন

(গ) জ্বালানি খাতের বিস্তারিত

প্যাকে জনং	কার্যক্রম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	এইচ এস ডি (ডিজেল)	লিটার	১৪৫৬৭৮৬	ডিপিএম	মবক	রাজস্ব বাজেট	১৫৩৫.৮৯	২৫/০৯/২০২ ৩	২৫/০৯/২ ০২৩	০৯/১০/২ ০২৩	১৭/১০/২ ০২৩	১৯/১০/২০২ ৩	২৫/১০/২০ ২৩	১ মাস	৪৫ দিন	২৫/০৯/২০২ ৩
২	পেট্রোল	লিটার	২৫০০০	ডিপিএম	মবক	রাজস্ব বাজেট	৩১.২৫	২৫/০৯/২০২ ৩	২৫/০৯/২ ০২৩	০৯/১০/২ ০২৩	১৭/১০/২ ০২৩	১৯/১০/২০২ ৩	২৫/১০/২০ ২৩	১ মাস	৪৫ দিন	২৫/০৯/২০২ ৩
৩	লুব্রিকেটিং অয়েল	লিটার	৭৫০০	ডিপিএম	মবক	রাজস্ব বাজেট	২২,৩৬	২৫/০৯/২০২ ৩	২৫/০৯/২ ০২৩	০৯/১০/২ ০২৩	১৭/১০/২ ০২৩	১৯/১০/২০২ ৩	২৫/১০/২০ ২৩	১ মাস	৪৫ দিন	২৫/০৯/২০২ ৩
৪	অকটেন	লিটার	৫০০০	ডিপিএম	মবক	রাজস্ব বাজেট	৬.৫০	২৫/০৯/২০২ ৩	২৫/০৯/২ ০২৩	০৯/১০/২ ০২৩	১৭/১০/২ ০২৩	১৯/১০/২০২ ৩	২৫/১০/২০ ২৩	১ মাস	৪৫ দিন	২৫/০৯/২০২ ৩

পরিকল্পনা বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মুদ্রণ ও লেখনসামগ্রী ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	২৪/০৮/২০২৩ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩ (কাজ সম্পন্ন)			-
২	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	২২/০৮/২০২৩ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২৪/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩ (কাজ সম্পন্ন)			-
৩	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	১৮/১১/২০২৩ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২৮/১১/২০২৩	৩০/১১/২০২৩ (কাজ সম্পন্ন)			-
৪	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	২০/১১/২০২৩ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২৫/১১/২০২৩	২৮/১১/২০২৩ (কাজ সম্পন্ন)			-
৫	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	১৫/০২/২০২৪ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২১/০২/২০২৪	২৫/০২/২০২৪ (কাজ সম্পন্ন)			-
৬	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	২২/০২/২০২৪ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২৫/০২/২০২৪	২৮/০২/২০২৪ (কাজ সম্পন্ন)			-
৭	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	১৪/০৫/২০২৪ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২০/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪ (কাজ সম্পন্ন)			-
৮	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৫৫	২০-৩০ দিন	১৫/০৪/২০২৪	২৫/০৪/২০২৪	২৮/০৪/২০২৪	২৮/০৪/২০২৪	০৬/০৫/২০২৪ (কাজ সম্পন্ন)			-

পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বর্হিভূত মূলধন খাতে ব্যয় (নন-এডিপি)

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরপর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয়	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	১.০০	২০-৩০দিন	০৫/০৬/২০ ২৪	১৫/০৬/ ২০২৪	১৮/০৮/ ২০২৪	২০/০৬/ ২০২৪	২৫/০৬/ ২০২৪	-	-	-
২	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.০০	২০-৩০দিন	০৩/০৬/২০ ২৪	১০/০৬/ ২০২৪	২০/০৬/ ২০২৪	২৫/০৬/ ২০২৪	৩০/০৬/ ২০২৪	-	-	-

গ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরপর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মেরামত ও সংরক্ষণ খাত	০.৫০	২০-৩০দিন	০৭/০৬/২০ ২৪	১৭/০৬/ ২০২৪	১৮/০৬/ ২০২৪	২২/০৬/ ২০২৪	২৮/০৬/ ২০২৪	-	-	-

মেডিকেল বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মেডিকেল বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১.	ঔষধ ক্রয়	বক্স/(থোক)		ডি পি এম (ইডিসি এল)	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৯/৭/২০২৩ হতে ৬০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১০/০৯/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২২/১২/২০২৩ হতে ২৮ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৭/০২/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৯/০৫/২০২৪ হতে ২৫ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
২.	ঔষধ ক্রয়	বক্স/(থোক)		আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২৯/০৮/২০২৩ হতে ৭০ দিন	১২/০৯/২০২৩	২১/৯/২০২৩	২১/৯/২০২৩	০৮/১০/২০২৩	২৩/১০/২০২৩	-----	-----	-----
		বক্স/(থোক)		আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৫/০১/২০২৪ হতে ৭০ দিন	২৩/১/২০২৪	৩১/১/২০২৪	৩১/১/২০২৪	০৮/২/২০২৪	১৮/২/২০২৪	-----	-----	-----
		বক্স/(থোক)		আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১০/৪/২০২৪ হতে ৬০ দিন	১৮/৪/২০২৪	২৬/৪/২০২৪	২৬/৪/২০২৪	০৭/৫/২০২৪	২২/৫/২০২৩	-----	-----	-----
৩.	স্টোর এন্ড স্পেয়ার্স	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৬/০৭/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০১/১০/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৪/০২/২০২৪ হতে ২৫ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৪/৪/২০২৪ হতে ২৮ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৩/৬/২০২৪ হতে ২০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

৪.	মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৬/০৭/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০১/৮/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৩/১২/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১০/১২/২০২৩ হতে ২৫ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৫/০১/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
৫.	মেশিনারী টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৫/০৭/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		থোক		আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২৪/০১/২০২৪ হতে ৭০ দিন	০৬/২/২০২৪	১৪/২/২০২৪	১৪/২/২০২৪	২২/২/২০২৪	০৮/৩/২০২৪	-----	-----	-----	
		থোক		আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৭/০১/২০২৪ হতে ৭০ দিন	১৮/২/২০২৪	২৬/২/২০২৪	২৬/২/২০২৪	১৫/৩/২০২৪	২৯/৩/২০২৪	-----	-----	-----	
৬.	ফার্নিচার এন্ড ফিকচার	থোক		আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২২/১/২০২৪ হতে ৭০ দিন	১০/২/২০২৪	১৯/২/২০২৪	১৯/২/২০২৪	২৮/২/২০২৪	১৯/৩/২০২৪	-----	-----	-----	
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৫/৪/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
৭.	হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় (ক) দৈনিক ও চুক্তি ভিত্তিতে মজুরী পরিশোধ (কোয়ার্টার)	১ম কোয়ার্টার		-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		২য় কোয়ার্টার		-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		৩য় কোয়ার্টার		-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		৪র্থ কোয়ার্টার		-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
				-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

(খ) প্যাথলজিক্যাল রিয়াজেন্ট ও ইনভেস্টিগেশন কিটস	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১০/৭/২০২৩ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২১/৮/২০২৩ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৩/৯/২০২৩ হতে ২৮ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৯/১০/২০২৩ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৩/১১/২০২৩ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০২/০১/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১১/০২/২০২৪ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৪/০৩/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৬/০৪/২০২৪ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৬/০৫/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
(গ) এক্সরে ফিল্ম	প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	২৪/০৭/২০২৩ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	১৬/১০/২০২৩ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	০৭/০১/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	১৪/০৩/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	২২/০৫/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----

৮.	অফিস ইকুইপমেন্টস	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	০৪/১২/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	০৫/০২/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----					
		থোক		ডি পি এম / আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	২১/০৩/২০২৪ হতে ৬০ দিন	-----	-----	-----	-----					
৯	রোগীর খাবার	থোক		ডি পি এম / আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	০২/৭/২০২৩ হতে ২৮/৬/২০২৪	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

নিরাপত্তা বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ক্রমিক	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১।	জ্বালানী ও শক্তিঃ (স্পীড বোট ও ফায়ার টেন্ডার গাড়ী ও পাম্প এবং ঘাস কাঁটা মেশিন এর তেল ক্রয়)	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জ্বালানী খাত	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২।	স্টোর এন্ড স্পেয়ার্সঃ ক) বিভিন্ন সাধারণ মালামাল ক্রয়। খ) রিফিলিং ফায়ার এক্সটিংগুইশার। গ) বিভিন্ন মেরামত কাজ (আসবাবপত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার মেশিন, ফায়ার টেন্ডার গাড়ী ও পাম্প, স্পীড বোট)।	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের স্টোর এন্ড স্পেয়ার্স খাত	৭.০০	২০-৩০ দিন	০১/০৮/ ২০২৩ ইং	১০/০৮/ ২০২৩ ইং।	১০/০৮/ ২০২৩ ইং।	১৫/০৮/২ ০২৩ ইং	১৬/০৮/২ ০২৩ ইং	-	-	-
৩।	অফিস ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্রঃ	-	-	ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্র	২.০০	২০-৩০ দিন	০৫/০৯/ ২০২৩ ইং	১৩/০৯/ ২০২৩ ইং।	১৩/০৯/ ২০২৩ ইং।	১৮/০৮/২ ০২৩ ইং	২০/০৮/২ ০২৩ ইং	-	-	-
৪।	আইএসপিএসঃ ক) ডিএ কমিটির সম্মানী ভাতা। খ) প্রশিক্ষণ ব্যয়। গ) জরুরি প্রয়োজনে মবক'র গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও আবাসিক এলাকায় সিসিটিভি স্থাপন। ঘ) জরুরি প্রয়োজনে নিরাপত্তা বিভাগের বিভিন্ন মালামাল ক্রয়। ঙ) সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট ক্রয়।	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আইএসপিএস খাত।	১৫.০০	২০-৩০ দিন	০৯/০৯/ ২০২৩ ইং	১৮/০৯/ ২০২৩ ইং।	১৮/০৯/ ২০২৩ ইং।	২৩/০৯/২ ০২৩ ইং	২৪/০৯/২ ০২৩ ইং	-	-	-

মূলধন বাজেট (নন এডিপি)

ক্রমিক	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১।	ফার্নিচার এন্ড ফিকচার	-	-	ডিপিএম/ আরএফকি উ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ফার্নিচার এ্যান্ড ফিকচার খাত	৩.০০	২০-৩০ দিন	০৭/০১/ ২০২৪ ইং	১৭/০১/ ২০২৪ ইং।	১৭/০১/ ২০২৪ ইং।	২২/০১/২ ০২৪ ইং	২৩/০১/২ ০২৪ ইং	-	-	-
২।	অফিস ইকুইপমেন্ট	-	-	ডিপিএম/ আরএফকি উ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.৩০	২০-৩০ দিন	০৭/০১/ ২০২৪ ইং	১৭/০১/ ২০২৪ ইং।	১৭/০১/ ২০২৪ ইং।	২২/০১/ ২০২৪ ইং	২৩/০১/২ ০২৪ ইং	-	-	-
৩।	সিসিটিভি সংস্থাপন	-	-	ডিপিএম/ আরএফকি উ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সিসি ক্যামেরা সংস্থাপন খাত	৫০.০০	২০-৩০ দিন	১৪/০৪/ ২০২৪ ইং	২৪/০৪/ ২০২৪ ইং।	২৪/০৪/ ২০২৪ ইং।	২৬/০৪/২ ০২৪ ইং	২৭/০৪/২ ০২৪ ইং	-	-	-
৪।	আইএসপিএস সামগ্রী ক্রয়ঃ	-	-	ডিপিএম/ আরএফকি উ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আইএসপিএস সামগ্রী ক্রয় খাত	১০.০০	২০-৩০ দিন	০১/০৫/ ২০২৪ ইং	১০/০৫/ ২০২৪ ইং।	১০/০৫/ ২০২৪ ইং।	১৫/০৫/২ ০২৪ ইং	১৬/০৫/২ ০২৪ ইং	-	-	-

ট্রাফিক বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ট্রাফিক বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	প্রিন্টিং সামগ্রী	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১.৫০	২০-৩০ দিন	২৫/১০/২৩				০৫/১১/২৩	২৬/১১/২৩ (কাজ সমাপ্ত)	-	
২	ষ্টেশনারী সামগ্রী	-	থোক	DPM	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	-	-				-	০৫/৯/২৩ (কাজ সমাপ্ত)	-	
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	৩.৭৫	২০-৩০ দিন	১২/৯/২৩				২৭/৯/২৩	১০/১০/২৩ (কাজ সমাপ্ত)	-	
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	২.৫০	-	২০/০২/২৪				০৫/০৩/২৪	২০/০৩/২৪ (কাজ সমাপ্ত)	-	
৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ (ক)স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্স(সুইপিং মালামালসহ)	-	থোক	DPM	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মেরামত ও সংরক্ষণ খাত	০.২৫	-	-				-	০১/১১/২৩ (কাজ সমাপ্ত)	-	
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	২০-৩০ দিন	১৬/০১/২৪				৩০/০১/২৪	১৫/০২/২৪ (কাজ সমাপ্ত)	-	
	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.৫০	২০-৩০ দিন	২০/০৩/২৪				০৪/০৪/২৪	২১/০৪/২৪ (কাজ সমাপ্ত)	-		
৪	ফার্নিচার এন্ড ফিকচারস	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	৬.০০	২০-৩০ দিন	২০/০৯/২৩				০৫/১০/২৩	২২/১০/২৩ (কাজ সমাপ্ত)	-	
৫	অফিস ইকুইপমেন্ট	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.২০	২০-৩০ দিন	২৫/০৯/২৩				১০/১০/২৩	২৫/১০/২৩ (কাজ সমাপ্ত)	-	
৬	মেশানারি টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট	-	থোক	DPM	চেয়ারম্যান	মেশানারি টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট খাত	০.২৫	-	-				-	৩০/৮/২৩ (কাজ সমাপ্ত)	-	
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান		০.৭৫	২০-৩০ দিন	১৫/০২/২৪				০৩/০৩/২৪	১৭/০৩/২৪ (কাজ সমাপ্ত)	-	
৭	স্থায়ী বন্দর জেটি অভ্যন্তরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করন	-	থোক	DPM	চেয়ারম্যান	থোক	৫.০০	-	(০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত)				-	৩০/০৬/২০২৪ (কাজ সমাপ্ত)	-	