

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিশোধের মান					সাকল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	পরিচালন দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি।	৪০	[১.১] কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	[১.১.১] হ্যান্ডলিং কৃত কন্টেইনার	টিইইউস (হাজার)	৩	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	১২.৬৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১২.৬৫ হাজার টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডল করা হয়েছে।		
			[১.২] কার্গো হ্যান্ডলিং	[১.২.১] হ্যান্ডলিং কৃত কার্গো	লক্ষ মেঃ টন	৩	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৪০.৪৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪০.৪৫ লক্ষ মেঃটন কার্গো হ্যান্ডল করা হয়েছে।		
			[১.৩] ৩০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ফ্রেন সংগ্রহ*	[১.৩.১] মোবাইল ফ্রেন সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	২	১							চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭- ২০২০
			[১.৪] ৪০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন স্ট্যাভেল কারিয়ার সংগ্রহ *	[১.৪.১] স্ট্যাভেল কারিয়ার সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	১০	৯	৮	৭	৬				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ১২-০৩-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭- ২০২০
			[১.৫] এম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার, কন্টেইনার মুভার ও ট্রাক্টর সংগ্রহ *	[১.৫.১] এম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার, কন্টেইনার মুভার ও ট্রাক্টর সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	৯	৮	৭	৬	৫				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ১২-০৩-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ১৯-০৭- ২০২০।
			[১.৬] বিভিন্ন ধরনের ফর্কলিফট ও টার্মিনাল ট্রাক্টর সংগ্রহ*	[১.৬.১] ধরনের ফর্কলিফট ও টার্মিনাল ট্রাক্টর সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	৩৮	৩৫	৩০	২৫	২০				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ১০-০৫-২০২০ ও ১১-০৫-২০২০ এবং ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ১৫-০৭-২০২০, ১৯-০৭-২০২০, ২০-০৭-২০২০।
			[১.৭] মোবাইল হারবার ফ্রেন সংগ্রহ (৩টি)*	[১.৭.১] মোবাইল হারবার ফ্রেন নির্মান/তেজী	%	৩	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭- ২০২০।
			[১.৮] মাল্টি পারপাস ফ্রেন সংগ্রহ (২টি)*	[১.৮.১] মাল্টি পারপাস ফ্রেন নির্মান/তেজী	%	৩	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭- ২০২০।
			[১.৯] সিভিল নির্মান কাজের জন্য ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ (১০টি)*	[১.৯.১] এলসি খোলা	তারিখ	৩	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১				প্রাক্কলনের কাজ প্রক্রিয়াধীন
			[১.১০] ক্রিনিং ডেহিকল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১০.১] এলসি খোলা	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১				প্রাক্কলনের কাজ প্রক্রিয়াধীন
			[১.১১] টাগ বোট সংগ্রহ (২টি)*	[১.১১.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				এ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের REP প্রস্তাব মূল্যায়ন পূর্বক পূর্ণ EoI আহবান করার সুপারিশ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ২৫-০৮-২০২০ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
			[১.১২] পাইলট মাদার ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১২.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	২৮-০৫-২০২১	১০-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				এ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের REP প্রস্তাব মূল্যায়ন পূর্বক পূর্ণ EoI আহবান করার সুপারিশ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ২৫-০৮-২০২০ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
			[১.১৩] সার্ভ এন্ড রেসকিউ ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৩.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				
			[১.১৪] সার্ভে এন্ড রিসার্ভ ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৪.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	২৮-০৫-২০২১	১০-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				
[১.১৫] বয়া লেইং ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৫.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১							

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
২	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১৮	[২.১] সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন	[২.১.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৯১.৫	৮৫	৮০	৭৫	৭০	১৯.৭৭	প্রি-ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ভবনের আরসিসি বেইসমেন্ট ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং বেইসমেন্টের কিউরিং সম্পন্ন করে ওয়াল ঢালাই কাজ চলমান।		
			[২.২] আপগ্রেডেশন প্রকল্পে কনসালটেন্ট নিয়োগ	[২.২.১] কনসালটেন্ট নিয়োগ	তারিখ	৩	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের শর্টলিস্ট প্রণয়নের জন্য এল্লিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক EOI এল্লিকেশন ফরম খসড়া প্রণয়ন করে গত ১৬/১১/২০২০ তারিখে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে প্রেরণ করে। উক্ত খসড়া ফরমের উপর মবক এর মতামত গত ১০/১২/২০২০ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে।		
			[২.৩] জেটি অভ্যন্তরে রেললাইন এলাইনমেন্ট হতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইউটিলিটি স্থানান্তর	[২.৩.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০				
			[২.৪] মোংলা বন্দরে পিপিপি এর আওতায় ২ টি জেটি নির্মাণ	[২.৪.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০		২৫.৩	এডমিন বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ফুয়েল স্টেশন এর স্লাভ কান্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। ফায়ার স্টেশনের পাম্প হাউজ ও মাল্টি পারপাস বিল্ডিং এর আভার ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংক, ওয়ার্কশপ বিল্ডিং এর কলাম ও শেয়ার ওয়াল এর কাজ চলমান।	
			[২.৫] মোংলা বন্দরের জন্য মাস্টার প্রান প্রণয়ন	[২.৫.১] রিপোর্ট প্রদান	তারিখ	৩	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩০-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩০-০৬-২০২১		২৭-১২-২০২০	Interim Report মবক এর Acceptance Committee কর্তৃক গত ২৭-১২-২০২০ তারিখে গৃহীত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশি কম্পালটেন্ট Inros Lacner SE Germany, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে আসতে না পারায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ১৯ হতে জুন ২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	
			[২.৬] জেটির মধ্যে ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নং-৮ নির্মাণ	[২.৬.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		৩০	মোংলা বন্দরের জেটির মধ্যে ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নং-৮ এর নির্মাণ কাজের সিসি ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। আরসিসি এর জন্য রড বাইল্ডিং ও ঢালাই কাজ চলমান।	
৩	নাব্যতা বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ।	১৭	[৩.১] বন্দরের ডেজিং কার্যক্রম	[৩.১.১] অপসারণকৃত পলি	কিঃমিঃ	৩	৪.৫	৪	৩.৫	৩	২.৫	২.৮	মোংলা বন্দরে ২.৮০ কিঃমিঃ এলাকায় মোট ৫৭ লক্ষ ঘনমিঃ ডেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।		
			[৩.২] পল্টুন ডকিং ও রিফিট কাজ	[৩.২.১] রিফিটকৃত পল্টুন	সংখ্যা	৩	২	১				২	একটি পল্টুন রুজভেল্ট জেটির ৫নং পয়েন্টে স্থাপন করা হয়েছে। অপর একটি পল্টুন মেরামত শেষে মোংলায় ফেরত আনা হয়েছে।		
			[৩.৩] জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট	[৩.৩.১] ডকিংকৃত ও রিফিটকৃত জলযান	সংখ্যা	২	৩	২	১					একটির অগ্রগতি ১৫% এবং বাকি ২টির অগ্রগতি ১০%।	
			[৩.৪] ভেসেল ট্রাফিক মেনেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন	[৩.৪.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৬৬.১১	৬০	৫৫	৫০	৪৫		১১.৫	হারবারিয়া টাওয়ারের ১৪টি ও হামিদ পয়েন্ট টাওয়ারের ১৪টি পাইলিং এর কাজ এবং কন্ট্রোল রুমের বেইজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	
			[৩.৫] মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা	[৩.৫.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	১০	৯	৮	৭	৬		৫	প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে Re-EOI আহবান পূর্বক গৃহীত প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করে Short List প্রস্তুত করা হয়েছে। শীগ্রই কৃতকার্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Request for Proposal (REP) Document ইস্যু করা হবে।	
			[৩.৬] হাইড্রোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ	[৩.৬.১] সংগৃহীত যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩	২	১							হাইড্রোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের দরপত্র আহবান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					১	এপিএ'র ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মবক এর ওয়েবসাইট (www.mpa.gov.bd) দ্রষ্টব্য।	
			[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১					৩	১৮-১০-২০২০, ০৮-১১-২০২০ ও ১৫- ১২-২০২০ তারিখে এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।	
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				১	গত ২৯-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২				১	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ বিষয়ে গত ২৯-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়।
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				১	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণের জন্য গত ১৮-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়।
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩					১	গত ৩১-১২-২০২০খ্রিঃ তারিখে তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ১টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নৌপম এ প্রেরন করা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই- নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			২১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে মোট ২১% ই- নথি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১				
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১				
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			১৩.১	মবক এ ৩০৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মোট ৪০৪৯ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৩.১০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
			[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪							প্রশিক্ষণ অয়োজনের কার্যক্রম চলমান।
[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১								এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা হবে।		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			২৫	ক্রয় কার্যক্রমের ২৫% ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে।	
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			৬৩.৫৬	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে মোট ক্রমপুঞ্জিত ৬৩.৫৬% বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এপিএ এর ২য় ত্রৈমাসিকে অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অর্জন ৫০.২১%।	
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			২৬	১ম ত্রৈমাসিকে ৮৮টি অগ্রিম অনুচ্ছেদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য নৌপমএ ২৩টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভায় ১৮টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়। ২য় ত্রৈমাসিকে কোন সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়নি।
			[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫			৪১.৪৪	১ম ত্রৈমাসিকে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে ৪০%। এছাড়া ২য় ত্রৈমাসিকে মোট ১৩৯ টি অডিট আপত্তির মধ্যে অক্টোবর-২০২০ মাসে ০২টি আপত্তির মীমাংসা পত্র পাওয়া গেছে অর্থাৎ ১.৪৪% অর্জিত হয়েছে। মবক এ ক্রমপুঞ্জিত ৪১.৪৪% অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।	
[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১					২৫-১১-২০২০	মবক এর হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তালিকা ২৫-১১-২০২০ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		

*সাময়িক (provisional) তথ্য