

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	পরিচালন দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি।	৪০	[১.১] কস্টইনার হ্যাভলিং	[১.১.১] হ্যাভলিংকৃত কস্টইনার	টিইইউস (হাজার)	৩	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	১২.২৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-২০-সেপ্টেম্বর'২০) পর্যন্ত ১২.২৮ হাজার টিইইউস কস্টইনার হ্যাভেল করা হয়েছে।		
			[১.২] কার্গো হ্যাভলিং	[১.২.১] হ্যাভলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মেঃ টন	৩	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	২০.৮৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-২০-সেপ্টেম্বর'২০) পর্যন্ত ২০.৮৮ লক্ষ মেঃ টন কার্গো হ্যাভেল করা হয়েছে।		
			[১.৩] ৩০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন সংগ্রহ*	[১.৩.১] মোবাইল ক্রেন সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	২	১							চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০।
			[১.৪] ৪০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন স্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার সংগ্রহ *	[১.৪.১] স্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	১০	৯	৮	৭	৬				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ১২-০৩-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০।
			[১.৫] এম্পটি কস্টইনার হ্যাভলার, কস্টইনার মুভার ও ট্রাস্টার সংগ্রহ *	[১.৫.১] এম্পটি কস্টইনার হ্যাভলার, কস্টইনার মুভার ও ট্রাস্টার সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	৯	৮	৭	৬	৫				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ১৯-০৭-২০২০।
			[১.৬] বিভিন্ন ধরনের ফর্কলিফট ও টার্মিনাল ট্রাস্টার সংগ্রহ*	[১.৬.১] ধরনের ফর্কলিফট ও টার্মিনাল ট্রাস্টার সংগৃহীত	সংখ্যা	৩	৩৮	৩৫	৩০	২৫	২০				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ১০-০৫-২০২০ ও ১১-০৫-২০২০ এবং ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০।
			[১.৭] মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ (৩টি)*	[১.৭.১] মোবাইল হারবার ক্রেন নির্মান/তৈরী	%	৩	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০।
			[১.৮] মাস্টি পারপাস ক্রেন সংগ্রহ (২টি)*	[১.৮.১] মাস্টি পারপাস ক্রেন নির্মান/তৈরী	%	৩	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০				চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ ২০-০৭-২০২০।
			[১.৯] সিভিল নির্মান কাজের জন্য ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ (১০টি)*	[১.৯.১] এলসি খোলা	তারিখ	৩	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১				গ্রাঙ্কলনের কাজ প্রক্রিয়াধীন
			[১.১০] ক্লিনিং ডেহিকল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১০.১] এলসি খোলা	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১				গ্রাঙ্কলনের কাজ প্রক্রিয়াধীন
			[১.১১] টাগ বোট সংগ্রহ (২টি)*	[১.১১.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				এ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের REP প্রস্তাব মূল্যায়ন পূর্বক পূর্ণ EoI আহবান করার সুপারিশ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ২৫-০৮-২০২০ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
			[১.১২] পাইলট মাদার ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১২.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	২৮-০৫-২০২১	১০-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				এ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের REP প্রস্তাব মূল্যায়ন পূর্বক পূর্ণ EoI আহবান করার সুপারিশ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ২৫-০৮-২০২০ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
			[১.১৩] সার্ভ এন্ড রেসকিউ ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৩.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				এ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের REP প্রস্তাব মূল্যায়ন পূর্বক পূর্ণ EoI আহবান করার সুপারিশ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ২৫-০৮-২০২০ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
			[১.১৪] সার্ভে এন্ড রিসার্চ ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৪.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	২৮-০৫-২০২১	১০-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				এ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের REP প্রস্তাব মূল্যায়ন পূর্বক পূর্ণ EoI আহবান করার সুপারিশ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ২৫-০৮-২০২০ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
[১.১৫] বয়া লেইং ভেসেল সংগ্রহ (১টি)*	[১.১৫.১] সিসিজিপি অনুমোদন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১				এ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের REP প্রস্তাব মূল্যায়ন পূর্বক পূর্ণ EoI আহবান করার সুপারিশ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ২৫-০৮-২০২০ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
২	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১৮	[২.১] সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন	[২.১.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৯১.৫	৮৫	৮০	৭৫	৭০	১৭.৭৩	অসমাপ্ত পাইলিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পাম্প মটর ইমপোর্ট করা হয়েছে। প্রি-ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ডবনের বেইজ প্রস্তুতসহ সিসি ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।	
			[২.২] আপগ্রেডেশন প্রকল্পে কনসালটেন্ট নিয়োগ	[২.২.১] কনসালটেন্ট নিয়োগ	তারিখ	৩	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		শর্টলিষ্ট প্রণয়নের জন্য PQ Criteria ইআরডি'র মাধ্যমে গত ২৪-০৮-২০২০ তারিখে এক্সিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। এক্সিম ব্যাংক উক্ত PQ Criteria এর উপর কিছু টেকনিক্যাল পয়েন্ট জানতে চেয়েছেন। উক্ত টেকনিক্যাল পয়েন্টের উপর মতামত প্রণয়নের কাজ চলছে।	
			[২.৩] জেটি অভ্যন্তরে রেললাইন এলাইনমেন্ট হতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইউটিলিটি স্থানান্তর	[২.৩.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০			
			[২.৪] মোংলা বন্দরে পিপিপি এর আওতায় ২ টি জেটি নির্মাণ	[২.৪.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	১২.৫	এডমিন বিল্ডিং, ফায়ার স্টেশন, ফুয়েল স্টেশন, মাল্টিপারপাস বিল্ডিং ও সাব স্টেশন এর গ্রেডবীমের কাজ ও শর্ট কলামের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লং কলাম, বাউন্ডারি ওয়াল এর ব্রিক ওয়ার্ক এর কাজ ৯০% শেষ হয়েছে। পাইল কাষ্টিং, পিভিডি ডাইভ এর জন্য ইয়ার্ড লেভেলিং এর কাজ চলমান।	
			[২.৫] মোংলা বন্দরের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন	[২.৫.১] রিপোর্ট প্রদান	তারিখ	৩	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩০-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩০-০৬-২০২১		বর্ণিত প্রকল্পটির পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Interim Report গত ২৯-১২-২০১৯ তারিখে পাওয়া গেছে এবং প্রকল্পের Acceptance Committee কর্তৃক মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ১ম ট্রেন্সাসিকে প্রকল্পটির মোট ১৫% আর্থিক ও ২০% বাস্তব কাজ অর্জিত হয়েছে।	
			[২.৬] জেটির মধ্যে ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নং-৮ নির্মাণ	[২.৬.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৩৫	মোংলা বন্দরের জেটির মধ্যে ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নং-৮ এর নির্মাণ কাজ এর সিসি ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে বর্তমানে আরসিসি এর জন্য রড বাইন্ডিং এর কাজ চলছে	
৩	নাব্যতা বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ।	১৭	[৩.১] বন্দরের ডেজিং কার্যক্রম	[৩.১.১] অপসারণকৃত পলি	কিঃমিঃ	৩	৪.৫	৪	৩.৫	৩	২.৫	১.২	মোংলা বন্দরে ১.২ কিঃমিঃ এলাকায় মোট ১৩ লক্ষ ঘনমিঃ ডেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	
			[৩.২] পল্টন ডকিং ও রিফিট কাজ	[৩.২.১] রিফিটকৃত পল্টন	সংখ্যা	৩	২	১						পল্টন-১এ এর ডকিং ও রিফিট কাজের অগ্রগতি -৯৫% এবং পল্টন-২ এর ডকিং ও রিফিট কাজের অগ্রগতি - ৯০%।
			[৩.৩] জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট	[৩.৩.১] ডকিংকৃত ও রিফিটকৃত জলযান	সংখ্যা	২	৩	২	১					একটির অগ্রগতি ১০% এবং বাকি দুইটির অগ্রগতি ৫%।
			[৩.৪] ভেসেল ট্রাফিক মেনেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন	[৩.৪.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	৬৬.১১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৩.১		
			[৩.৫] মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা	[৩.৫.১] কাজের অগ্রগতি	%	৩	১০	৯	৮	৭	৬		প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের REP প্রস্তাব মূল্যায়ন পূর্বক পুনঃEOI আহবান করা হয়। পরবর্তীতে উহা স্থগিত করে ডিপিসি সংশোধনের জন্য ২৫-০৮-২০২০ তারিখ নোপম এ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	
			[৩.৬] হাইড্রোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ	[৩.৬.১] সংগৃহীত যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩	২	১						দরপত্র গ্রহণ স্থগিত।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					১	১টি। এপিএ'র ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ১৪-১০-২০২০ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১				৩	গত ২৯-০৭-২০২০, ০৯-০৮-২০২০ এবং ১৩-০৯-২০২০ তারিখে এপিএ টিমের ৩ টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
			[এম.১.২] শৃঙ্খলাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			৩	গত ০৮-০৭-২০২০, ১৬-০৮-২০২০ ও ২৩-০৮-২০২০ তারিখে শৃঙ্খলাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২			১	গত ১২-০৯-২০২০ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি মঙ্গলবার শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			১	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ কার্যক্রমে বিপরীতে গত ০৮-০৭-২০২০ তারিখে ১টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩				১	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ১টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই- নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			২১.৪২	হার্ড ফাইলে নিষ্পন্নঃ২১৪৫টি ই-নথিতে নিষ্পন্ন নোটঃ ৫৮৫	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১				কার্যক্রম চলমান।
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১				কার্যক্রম চলমান।
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			১৩	৬২৮ জনের গড়ে ১৩ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
				[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪						
[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১									এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদান করা হবে।	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			২৫	ক্রয় কার্যক্রমের ২৫% ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে।	
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			১৩.৩৫		
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপর্যায় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			২৬	৮৮টি অগ্রিম অনুচ্ছেদের মধ্যে ত্রিপর্যায় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে ২৩টি আপত্তির নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ত্রিপর্যায় সভায় ১৮টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়।
			[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত		%	১	৫০	৪০	৩০	২৫			৪০	২৩২টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৯৩টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।
			[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১					

*সাময়িক (provisional) তথ্য