

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ ও জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন।	২৪	[১.১] বন্দরের ডেজিং কার্যক্রম	[১.১.১] অপসারণকৃত পলি	লক্ষ ঘন মিঃ	৫	১০০.০	৯০.০	৮০.০	৭০.০	৬০.০	৪.৭৫	অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ এই ৩ মাসে মোট ৪.৭৫ লক্ষ ঘনঃ মিঃ ডেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে।		
			[১.২] পন্টুন ডকিং ও রিফিট কাজ	[১.২.১] রিফিটকৃত পন্টুন	সংখ্যা	৫	২	১						অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ এই ৩ মাসে পন্টুন নং- ১৮ এর কাজের অগ্রগতি ৩৫% এবং পন্টুন নং- ০৫ এর কাজের অগ্রগতি-২০% সম্পন্ন করা হয়েছে।	
			[১.৩] জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট	[১.৩.১] ডকিংকৃত ও রিফিটকৃত জলযান	সংখ্যা	৫	৩	২	১						অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ এই ৩ মাসে এমভি তৃষণ এর ডকিং মেরামত ও রিফিট কাজ-১০০%, এমএল উষা এর ডকিং মেরামত ও রিফিট কাজ-৫০% এবং এমএল বলাকা এর ডকিং মেরামত ও রিফিট কাজ-৫০% সম্পন্ন হয়েছে।
			[১.৪] ভেসেল ট্রাফিক মেনেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন	[১.৪.১] প্রবর্তিত ভিটিএমআইএস কাজের অগ্রগতি	%	৪	৫.৯১	৫.৩০	৪.৭০	৪.১০	৩.৫০	২		অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ এই ৩ মাসে মোংলা বন্দরের ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন কাজের মোট ২ % সম্পন্ন হয়েছে।	
			[১.৫] সহায়ক জলযান সংগ্রহ (৬টি)	[১.৫.১] জলযান সংগ্রহ কাজের অগ্রগতি	%	৫	২০	১৮	১৬	১৪	১২	৭		অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ এই ৩ মাসে মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ প্রকল্পের মোট ৭% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
২	পরিচালন দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি।	২৪	[২.১] মোবাইল হারবার ফ্রেন সংগ্রহ (৩টি)	[২.১.১] মোবাইল হারবার ফ্রেন নির্মান/তৈরী	তারিখ	৫	১০-০৮-২০২১	১৫-০৯-২০২১	৩০-০৯-২০২১	১৫-১০-২০২১	৩০-১০-২০২১	১০-০৭-২০২১	গত ১০-০৭-২০২১ তারিখে মোবাইল হারবার ফ্রেন (৩টি) পূর্ণ এসেম্বল অবস্থায় মবক'র জেটিতে নামানো হয়েছে। বর্তমানে কাস্টমস ডিউটি পরিশোধ প্রক্রিয়াধীন আছে।	
			[২.২] মাল্টি পারপাস ফ্রেন সংগ্রহ (২টি)	[২.২.১] মাল্টি পারপাস ফ্রেন নির্মান/তৈরী	তারিখ	৫	১৫-০৬-২০২১	১৫-০৭-২০২১	৩০-০৭-২০২১	১৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১		১ম ত্রৈমাসিকে অর্জিত হয়েছে।	
			[২.৩] সিভিল নির্মান কাজের জন্য ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ (১০টি)	[২.৩.১] সংগৃহীত ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৫	১০	৯	৮	৭	৬	২	□ জাপান হতে ২টি চেইন এক্সক্যাভেটর ইতোমধ্যে পৌঁছেছে। □ আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে সকল সিভিল নির্মাণ যন্ত্রপাতি পূর্ণ এসেম্বল অবস্থায় মোংলা বন্দরের জেটিতে এসে পৌঁছাবে।	
			[২.৪] ক্রিনিং ভেহিকল সংগ্রহ (১টি)	[২.৪.১] সংগৃহীত ভেহিকল	সংখ্যা	৪	১	০.৫	০.২৫					মোংলা বন্দরের ক্রিনিং ভেহিকেল সংগ্রহের কাজটির এলসি খোলা হয়েছে এবং আগামী মার্চ ২০২২ এর মধ্যে শিপমেন্ট সম্পাদন সিডিউল রয়েছে।
			[২.৫] মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা	[২.৫.১] বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের অগ্রগতি	%	৫	১০	৯	৮	৭	৬	৩	□ স্পিল ওয়েল ক্রিন আপ ভেসেলের দরপত্র ২০-১২-২০২১ তারিখে খোলা হয়েছে। □ সেলফ প্রপেল্ড বার্জের দরপত্র ২৬-১২- ২০২১ তারিখে খোলা হয়েছে। □ মারপল ভেসেলের দরপত্র ২৩- ১২-২০২১ তারিখে। □ পোর্ট রিসিপশন ফ্যাসিলিটিজ এর দরপত্র ২২-১২-২০২১। □ □ মূল্যায়ন কাজ চলছে।	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৩	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মানামাল হ্যান্ডলিং, রাজস্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।	২২	[৩.১] কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	[৩.১.১] হ্যান্ডলিংকৃত কন্টেইনার	টিইইউস (হাজার)	৫	৪৫.০	৪০.০	৩৬.০	৩১.৫	২৭.০	৯.৬৭	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে মোট ৯.৬৭ হাজার টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
			[৩.২] কার্গো হ্যান্ডলিং	[৩.২.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মেঃ টন	৫	১১৫.০	১০৩.৫	৯২.০	৮০.০	৬৯.০	৩৫.৩১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে মোট ৩৫.৩১ লক্ষ মেঃ টন কার্গো হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
			[৩.৩] বার্ষিক রাজস্ব প্রাপ্তি	[৩.৩.১] প্রাপ্ত রাজস্ব	কোটি টাকা	৪	৩৪৯.১২	৩১৪.২০	২৭৯.৩০	২৪৪.৩৮	২০৯.৪৭	৮৩.২২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে মোট ৮৩.২২ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে।
			[৩.৪] সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন	[৩.৪.১] স্থাপিত ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	%	৪	১৬	১৪	১৩	১১	৯	৬.৫	মোংলা বন্দরের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের গত অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২১ মাসে মোট ৬.৫% অগ্রগতি হয়েছে। অর্থাৎ অর্ধবার্ষিক পর্যন্ত মোট ১০.৫% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।
			[৩.৫] মোংলা বন্দরে পিপিপি এর আওতায় ২ টি জেটি নির্মাণ	[৩.৫.১] নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	%	৪	৩২.০	২৯.০	২৬.০	২৩.০	২১.০	৫	এই তিন মাসে পিপিপি প্রকল্পের ৫% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষর অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৫.২০	অক্টোবর -ডিসেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এ ৫০ স্কোরের মধ্যে প্রাপ্ত স্কোর ১৩.২৫ অর্থাৎ ১০ স্কোরের মধ্যে ২.৬৫। অর্ধবার্ষিক ১০ স্কোরের মধ্যে ৫.২০।	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই- গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৫.০৫	অক্টোবর -ডিসেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এ ৫০ স্কোরের মধ্যে প্রাপ্ত স্কোর ১২.২৫ অর্থাৎ ১০ স্কোরের মধ্যে ২.৪৫। অর্ধবার্ষিক ১০ স্কোরের মধ্যে ৫.০৫	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							২	অক্টোবর -ডিসেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা এ ২৫ স্কোরের মধ্যে প্রাপ্ত স্কোর ৭.২৫ অর্থাৎ ৪ স্কোরের মধ্যে ১.১৬। অর্ধবার্ষিক ৪ স্কোরের মধ্যে মোট স্কোর ২।
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							১.৫	অক্টোবর -ডিসেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এ ২৫ স্কোরের মধ্যে প্রাপ্ত স্কোর ৭.৫০ অর্থাৎ ৩ স্কোরের মধ্যে ০.৯। অর্ধবার্ষিক ৩ স্কোরের মধ্যে মোট স্কোর ১.৫।
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							২.৮২	অক্টোবর -ডিসেম্বর ২০২১ এই তিন মাসে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা এ ২৫ স্কোরের মধ্যে প্রাপ্ত স্কোর ১০.৫ অর্থাৎ ৩ স্কোরের মধ্যে ১.২৬। অর্ধবার্ষিক ৩ স্কোরের মধ্যে মোট স্কোর ২.৮২।

*সাময়িক (provisional) তথ্য